



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 182 / 2022 del 02/03/2022

**OGGETTO: LP0211_S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. STRALCIO 2.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N.1 . CUP
C85F21000210001. - CIG: 87776802AF**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con DGC n. 114 in data 21.5.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la “riqualificazione di Borgo Padova – stralcio 2”, redatto dall'arch. Giovanni Furlan di Abano Terme, giusto incarico affidato con Determina n. 173/2021, in atti prot. n. 16348 del 17.5.2021, integrato in data 18.5.2021 prot. 16502 e 19.5.2021 prot. n. 16574, dell'importo di complessivi € 570.000,00;
- con determina del Dirigente del 3° Settore, n. 493 del 7.6.2021 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, commi 2, 9 e 9-bis, art. 60, art. 97 e 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, del parere dell'ANAC del 04/08/2020, del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 735 del 24/09/2020, e della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Reg. Uff. U.0045113 del 18/11/2020;
- con determina di Dirigente 3° Settore n. 602 in data 1.7.2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla Ditta General Scavi di Simioni Francesco (P.I. 03815170281 – C.F. SMNFNC64T19H897W) - via Terraglione 147, 35010 San Giorgio in Bosco (PD);
- con determina del Dirigente del 3° Settore n. 635 in data 9.7.2021, è stato affidato all'ing. Schiavo Michele (P.I. 02643090281) – Via Silvio Pellico, 4, 35010 LIMENA (PD), l'incarico di Direzione dei Lavori di riqualificazione borgo Padova – stralcio 2 (CIG: Z5832500FE);
- con determina del Dirigente del 3° Settore n. 632 in data 9.7.2021, è stato altresì affidato all'arch. Forese Giovanni (P.I. 02653430286) – piazza Diaz 10 35010 Limena (PD), l'incarico di coordinamento sicurezza in fase

esecuzione dei lavori in oggetto (CIG: Z433250137);

- con determina del Dirigente del 3° Settore n. 651 in data 14.07.2021 è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta General Scavi di Simioni Francesco (P.I. 03815170281 – C.F. SMNFNC64T19H897W);
- in data 19.07.2021, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione e sono in corso di esecuzione;
- con nota prot. 36703 del 27.10.2021 il D.L. ha manifestato la necessità di redazione di una perizia suppletiva e di variante e richiesta la relativa autorizzazione;
- con Determinazione n. 1127 del 24.11.2021 è stato autorizzato l'ing. Schiavo Michele (P.I. 02643090281) alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, dietro il compenso di € 2.390,73 Inarcassa ed IVA escluse;

CIO' PREMESSO;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 31.1.2022 acquisita in atti al prot.n. 4295-4296 del 7.2.2022 e 5221 del 14.2.2022, una 1^ perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica e quadro economico di variante;

Quadro economico comparativo;

Analisi prezzi di variante;

Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Atto di sottomissione;

Tav. 3a – Planimetria generale;

Tav. 6a – Planimetria sottoservizi;

Tav. 7a – Segnaletica;

per rispondere ad alcune nuove esigenze manifestate dagli Enti proprietari dei sottoservizi, in particolare l'Enel e per introdurre nuove lavorazioni per l'esecuzione di opere impreviste ed imprevedibili emerse nel corso dei lavori;

PRESO ATTO CHE:

- la perizia in argomento propone alcuni interventi per rispondere a nuove esigenze manifestate dagli Enti proprietari dei sottoservizi, in particolare l'Enel e per introdurre nuove lavorazioni per l'esecuzione di opere impreviste ed imprevedibili emerse nel corso dei lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 384.663,32 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -17,121% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.456,05 (IVA 10% esclusa);
- Il maggior importo dei lavori risulta essere di € 47.431,51 (IVA 10% esclusa) ed al netto del ribasso d'asta del -17,121% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara), corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 14,471% dell'importo contrattuale;
- il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia, non ritiene necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nichele Emanuele – Dirigente di Settore;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in

esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari ad € 47.431,51 IVA 10% esclusa di cui alla presente perizia e modificare di conseguenza il Q.E. dell'intervento come di seguito indicato:

	Det. 602/2021	nuovo Q.E.
Importo lavori	€ 327.775,76	€ 375.207,27
Oneri sicurezza	€ 9.456,05	€ 9.456,05
TOTALE LAVORI	€ 337.231,81	€ 384.663,32
Somme a disposizione		
IVA 10% su lavori	€ 33.723,18	€ 38.466,33
Spese Tecniche progettazione, DL e sicurezza IVA e Cassa comprese	€ 70.348,62	€ 39.003,44
Fondo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 7.909,74	€ 7.909,74
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Oneri allacci ENEL	€ 22.500,00	€ 22.500,00
Altri oneri (Perizia Tigli)	€ 0	€ 1.368,84
Imprevisti e ribasso d'asta	€ 98.061,65	€ 75.863,33
Totale somme a disposizione	€ 232.768,19	€ 185.336,68
TOTALE INVESTIMENTO	€ 570.000,00	€ 570.000,00

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI i codici dell'opera: CUP C85F21000210001. - CIG: 87776802A;

VISTO:

- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell' ANAC;
- il D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;"
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.12.2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di approvare, la 1^a perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione borgo Padova stralcio 2", redatta dal Direttore dei Lavori ing. Schiavo Michele (P.I. 02643090281), autorizzata con determinazione n. 1127/2021, i cui elaborati in atti dell' U.T.C. prot.n. 4295-4296 del 7.2.2022 e 5221 del 14.2.2022 e QE sono indicati nella premessa del presente provvedimento;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 384.663,32 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -17,121% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.456,05 (IVA 10% esclusa), con un aumento di € 47.431,51 (IVA 10% esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta General Scavi di Simioni Francesco (P.I. 03815170281 – C.F. SMNFNC64T19H897W) - via Terraglione 147, 35010 San Giorgio in Bosco (PD),
3. di modificare il Q.E. dell'opera come sopra indicato con imputazione e copertura ai capitoli n. 2021005205/50-60 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che non è previsto differimento dei termini di ultimazione dei lavori;
5. di dare atto che i codici opera sono i seguenti: CUP C85F21000210001. - CIG: 87776802A;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 02/03/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 182 / 2022

OGGETTO: LP0211_S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. STRALCIO 2.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N.1 . CUP
C85F21000210001. - CIG: 87776802AF

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 02/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)