



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 / 2024 del 23/01/2024

OGGETTO: LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. CUP: C85F21000200001 - CIG: 9354769796.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 88 del 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità di riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4 CUP C85F21000200001 redatto dall'Arch. Giovanni Furlan & Associati di Abano Terme (PD) – prot. n. 14847 del 5.5.2021 - investimento complessivo € 973.800,00 al di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;
- con Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4” ammesso per l'importo di € 973.800,00 con esclusione della progettazione definitiva, voce non ammissibile a contributo;
- con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso atto che con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4” ammesso per l'importo di € 973.800,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;

- con D.G.C. n. 208 del 27.7.2022 si è preso atto dell'ammissione a contributo degli interventi di cui all'istanza inoltrata in data 15.3.2022 assunta al prot. Ministero dell'Interno con codice protocollo 'PROT_7907', ai sensi comma 52, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risultano ammessi a finanziamento integralmente, giusto Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'Economia e Finanze in data 10.6.2022, verso l'importo complessivo di € 194.909,96 (€ 23.446,73 progettazione definitiva riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4), e della scadenza perentoria stabilita all'art. 3 del suddetto Decreto, che stabilisce che “ciascun ente beneficiario del contributo, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto”, ovvero entro il termine del 10 settembre 2022, pena la decadenza del contributo;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con determinazione n. 922 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza relativi all'intervento “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4” al costituendo RTP tra REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMI MAURO, (C.F. DLLMRA66E28C6700) un importo pari ad € 56.168,26, IVA 22% e Cassa escluse, di cui 13.364,63 per la progettazione DEFINITIVA, € 13.589,45 per la progettazione ESECUTIVA ed € 29.214,18 per le attività relative all'ESECUZIONE LAVORI;
- con determinazione n. 1426 del 22.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento della parcella professionale relativa all'incarico della progettazione livello definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza, esecuzione lavori, dell'intervento “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4” affidato con determinazione n. 922/2022, in considerazione dell'aumento dei lavori in seguito alla rimodulazione dello Q.E. in applicazione del “caro prezzi”, da € 56.168,26 IVA 22% e Cassa escluse ad € 70.766,29 IVA e Cassa escluse;
- con DGC n. 426 nella seduta del 28.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4”, CUP: C85F21000200001, redatto dalla RTP tra REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMI MAURO, (C.F. DLLMRA66E28C6700), composto dagli elaborati agli atti in data 27.12.2022 con prot. n. 48462, per l'importo complessivo di € 1.168.961,25;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 183 del 27.02.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta MARTINI LUCIANO S.R.L con sede in via Bagnara Alta n.1172 - 35030 Vo, PD - P.IVA 00619370281, che ha offerto un ribasso del 8,237% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di offerta, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 791.857,45 (IVA 10% esclusa) , di cui € 22.337,37 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- in data in data 02.05.2023, giusto verbale in atti prot. n. 15134 del 02.05.2023 sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 369 del 04.04.2023 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla precedente Determinazione n. 183 del 27.02.2023 la ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. Di VO (PD);
- con provvedimento del Responsabile unico del procedimento in data 07.12.2023 prot. n. 46534 il termine contrattuale di esecuzione dei lavori è stato prorogato di 35 giorni naturali e consecutivi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO

- che la Direzione Lavori dello Studio ReisArchitettura, nella figura dell' Arch. Paola Rebellato e il rappresentante dell'RTP costituita Arch. Nicola Isetta, con nota prot. 2109 del 17/01/2024 integrato con prot. n. 2894 del 22.01.2024 ha inviato richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva e di variante per opere che riguardano circostanze impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto e stipula del contratto che si possono riassumere in:
 - interventi di demolizione manufatti interrati non rilevabili in sede di progetto;
 - maggiori oneri per lavorazioni eseguite a mano per presenza di sottoservizi non segnalati;
 - maggiori oneri per messa in sicurezza cantiere e realizzazione asfaltature per stralci;
 - interventi sui sottoservizi richiesti da enti.
- che la stima di maggiori costi per gli interventi sopra descritti ammonta a circa € 73.064,66 (IVA 10% esclusa) oltre ai corrispettivi professionali per perizia suppletiva e di variante determinati di € 8.330,35 (INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi), compresa Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione, per un totale di importo perizia pari a € 90.940,67;
- che tale importo di € 8.330,35 è congruo rispetto a quanto previsto dal DM 17.6.2016 e dalla convenzione professionale;

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP: C85F21000200001 - CIG: 9354769796;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia di variante, prot. n. 2863 del 22/01/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DM 17.6.2016;

VISTA la convenzione professione in essere Rep. n. 2101/2022;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a

qualsiasi titolo a detto procedimento;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la Direzione Lavori dello Studio ReisArchitettura, nella figura dell'Arch. Paola Rebellato e il rappresentante Arch. Nicola Isetta dell'RTP costituito da REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMİ MAURO (C.F. DLLMRA66E28C6700), giusta richiesta prot. 2109 del 17/01/2024 integrata con prot. n. 2894 del 22.01.2024, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 8.330,35, esclusi cassa previd. e IVA, comprendente redazione perizia, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione;
- 2) di dare atto che tale importo risulta congruo rispetto a quanto previsto dal DM 17.6.2016 e dalla convenzione professionale;
- 3) di impegnare per quanto sopra con beneficiario R.T.P. costituito da

REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMI MAURO, (C.F. DLLMRA66E28C6700), la somma di € 10.671,18 (contributi e IVA compresi) con imputazione al cap. n. 2021005205/28 del bilancio, alla voce Spese Tecniche del Q.E;

- 4) di dare atto che all'opera e all'incarico in argomento sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP: C85F21000200001 - CIG: 9354769796;
- 5) di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato nell'ambito di "Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana";
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 23/01/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 / 2024

OGGETTO: LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N1. CUP: C85F21000200001 CIG: 9354769796.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 23/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)