



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 / 2024 del 05/04/2024

OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: C88I21000880005 - CIG: 9536507E85.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il D.L. 6.5.2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.7.2021 n. 101 approva le "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", prevedendo in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, di destinare alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026", per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;
- con D.P.C.M. in data 15.09.2021, sono state assegnate alla Regione Veneto per l'attuazione del programma di cui sopra risorse finanziarie pari a € 99.705.727,33;
- con D.G.R. n. 1561 del 11.11.2021, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto e delle iniziative finanziabili, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo del miglioramento e l'adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" disposto dal D.L. n. 59/2021;
- con D.G.C. n. 333 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici – prot. n. 42397 del 13.12.2021 investimento complessivo € 1.135.000,00 "Immobili via Bachelet";
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 13.12.2021 in atti ai prott. n.42557, ai sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, istanza di inserimento nel Piano Regionale degli Interventi di Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica, per l'intervento Immobile via del Cristo – CUP C88I21000880005 - € 760.000,00;

- con D.G.R. n.1885 del 29.12.2021 la Regione Veneto ha preso atto del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Edilizia n. 90 del 29 dicembre 2021, di approvazione delle risultanze istruttorie sui progetti presentati in seguito all'avviso di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1561 dell'11 novembre 2021 ed approvato il Piano regionale degli interventi ammessi al finanziamento come riportato nell'Allegato A, dal quale risulta che il Comune di Cittadella viene ammesso al finanziamento di cui all'oggetto, tra le altre, per l'iniziativa:

Posizione	Cup	Importo	Punteggio	Stazione Appaltante
6	C88I21000880005	760.000,00	36,4	CUC CITTADELLA E GALLIERA VENETA

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.3.2022 è stato approvato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. del 15.9.2021, il Piano degli Interventi predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse assegnate con il citato DPCM;
- con D.G.C. n. 146 del 20.5.2022, si è preso atto che gli interventi di cui alle istanze del Comune di Cittadella in data 13.12.2021 in atti ai prot. n.42557-42562, ai sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, risultano ammessi a finanziamento integralmente, giusto D.G.R. n. n.1885 del 29.12.2021 della Regione Veneto e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.3.2022;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 552 del 1.6.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in argomento;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 612 del 24.06.2022 è stato affidato, a seguito procedura telematica su Piattaforma Sintel ID n. 155374659 in data 1.6.2022 al costituendo R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I.05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282) l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza per la progettazione, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, verso l'importo complessivo di € 62.174,21 IVA 22% e Cassa incluse;
- con il medesimo atto è stato altresì effettuato l'impegno della somma complessiva di € 62.174,21 IVA 22% e Cassa incluse, al cap. n. 2020802203/2 "Riqualificazione ERP via del Cristo", suddiviso tra i componenti del RPT, in MANDATARIA/CAPOGRUPPO: Engineering Platform 67.12 S.r.l. -s.t.p.- quota di partecipazione 55 % e MANDANTE Paolo Botton Ingegnere quota di partecipazione 45 %;
- la Soprintendenza ha trasmesso Autorizzazione ai lavori agli atti prot. n.26259 del 08.08.2022 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
- con DGC n. 270 in data 09.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto dai professionisti incaricati, acquisito agli atti in data 09.09.2022 prot. 33062, dell'importo di € 760.000,00;
- la Soprintendenza ha trasmesso provvedimento di integrazione all'Autorizzazione ai lavori agli atti prot. n. 35806 del 28.09.2022 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
- con DGC n. 297 nella seduta del 28.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Immobili via del Cristo - CUP: C88I21000880005, redatto dalla R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I.05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), depositato agli atti con prot. n. 35855 del 28.09.2022, per l'importo

complessivo di € 760.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1348 del 14.12.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 20.02.2023 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175 Marghera (VE) – P.IVA 03835830260, verso il corrispettivo di € 481.680,99 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 33.646,42 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 515.327,41, IVA esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 08.03.2023 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori in oggetto di alla precedente determinazione n. 156 alla ditta TECNICA RESTAURI SRL di Marghera (VE) – P.IVA 03835830260;
- con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 16.06.2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021, al professionista Ing. Carlo Tollardo dello Studio Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B Padova (P.I. 05174200286), l'incarico di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento verso il corrispettivo di € 10.358,00 IVA e CASSA escluse;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1026 in data 26.09.2023, è stata liquidata l'anticipazione alla ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175 Marghera (VE) – P.IVA 03835830260 per l'importo di €113.372,03 IVA 10% compresa;
- con Verbale prot. 41814 del 07.11.2023 il R.U.P. ha concesso una prima proroga di 90 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 05.02.2024, per un totale di 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi;
- la Direzione Lavori, con nota prot. 45387 del 01.12.2023 integrata in data 12.12.2023 prot. n. 45916 ha inviato richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia suppletiva e di variante per opere che riguardano circostanze impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto e stipula del contratto;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia suppletiva e di variante, in atti prot. n. 1297/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n° 19 del 15.01.2024 è stato autorizzato il Direttore R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP via dell' Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e Ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a - Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 9.390,00 (compenso, spese e oneri accessori compresi) cassa previdenziale ed IVA escluse, che comprende redazione perizia, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 23/01/2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi al Sal 1 e liquidata la fattura n. 24002 PA del 16/01/2024 dell'importo di € 135.721,54 IVA 10% compresa alla ditta TECNICA RESTAURI SRL di Marghera (VE) - P.IVA 03835830260;
- con Verbale prot. 4961 del 05.02.2024 il R.U.P. ha concesso una seconda proroga di 30 giorni giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 06.03.2024, per un totale di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi;
- con Verbale prot. 9134 del 06.03.2024 il R.U.P. ha concesso una terza proroga di 30 giorni giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 05.04.2024, per un totale di 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'utilizzo della somma per locazione immobili e traslochi inoltrata alla Regione Veneto di cui al prot.n. 6496 del 15.02.2024 e la nota della Regione agli atti prot.n. 10668 del 19.03.2024 con la quale esprime parere favorevole alla richiesta avanzata da parte del Comune di Cittadella;

CONSIDERATA la comunicazione del 27.03.2024 prot. n.11696 con la quale il MIT prende atto del parere positivo della Regione e non rileva motivi ostativi all'utilizzo, per l'esecuzione di lavori edili, della somma destinata a locazioni temporanee;

RILEVATO che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 01.02.2024 e depositato agli atti prot. n. 5803 del 12.02.2024 e successiva integrazione prot. n. 8510 del 01.03.2024 la 1^ Perizia suppletiva di variante composta dai seguenti elaborati:

- Elab. 02 Quadro Economico variante;
- Elab. 03 Atto di sottomissione;
- Elab. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Elab. 05 Relazione variante adeguamento sismico;
- Elab. 06 Relazione Illustrativa sovrintendenza;
- Elab. 07 Relazione stato attuale;
- Elab. 08 Relazione stato di progetto;
- Elab. 09 Piano di manutenzione;
- Elab. 10 Relazione illustrativa sui materiali;
- Elab. 11 Relazione sintetica e comparativa;
- Elab. 12 Computo metrico estimativo variante;
- Elab. 13 Computo metrico estimativo variante sicurezza;
- Elab. 14 Elenco nuovi prezzi ed analisi prezzi;
- Elab. 15 Quadro raffronto progetto-variante;
- Elab. 16 Adeguamento sismico variante;
- Elab. 17 Prospetto est-ovest;
- Elab. 18 Prospetto nord;

ACCERTATO che:

- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 592.142,07 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del - 5,441 % offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.000 (IVA 10% esclusa);

- il maggior importo dei lavori risulta essere di € 76.814,66 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del - 5,441 % offerto dall'impresa in argomento in sede di affidamento), compresi gli oneri per la sicurezza di € 35.000 corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 14,91% dell'importo contrattuale;

- il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia ritiene necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 45 giorni naturali consecutivi;

VISTO che la Soprintendenza ha trasmesso l'Autorizzazione ai lavori di perizia agli atti prot. n. 44623 del 27/11/2023 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004;

TUTTO CIO' PREMESSO:

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari ad € 76.814,66 (IVA 10% esclusa) di cui alla presente perizia e di modificare di conseguenza il Q.E. dell'intervento come di seguito indicato:

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato

		DGC N. 297/2022	DET. N. 156/2023	Perizia
A	LAVORI			
A.1	Lavori a base d'asta	€ 509.397,30	€ 481.680,99	€ 557.142,07
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33.646,42	€ 33.646,42	€ 35.000,00
	TOTALE A	€ 543.043,72	€ 515.327,41	€ 592.142,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 10% su A	€ 54.304,37	€ 51.532,74	€ 59.214,21
B.2	Locazione immobili, traslochi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
B.3	Spese tecniche (IVA E CNPAIA compresi)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 96.251,64
B.4	Spese analisi termoeenergetica edifici, indagini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
B.5	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B.6	Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.344,35	€ 4.344,35	€ 4.344,35
B.7	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 405,00	€ 405,00
B.8	Imprevisti	€ 35.932,56	€ 35.902,56	€ 642,73
B.9	Ribasso d'asta IVA compresa		€ 30.487,94	
	TOTALE B	€ 216.956,28	€ 244.672,59	€ 167.857,93
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28.12.2011;

DATO atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

CONSTATATA la regolarità contributiva della citata società Engineering Platform 67.12 SRL - STP di Padova prot. INPS_39565958 a tutto il 05.06.2024;

VERIFICATO che risultano attribuiti i seguenti codici: CUP: C88I21000880005 - CIG: 9536507E85;

VISTO che il Responsabile Unico del procedimento ha autorizzato la redazione della perizia di variante, prot. n. 1297 del 11.01.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24/06/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.I.A.O per il triennio 2023/2025 ed in particolare alla sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

- VISTO:
 - L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 - DM 17.6.2016;
 - L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - le Linee Guida dell'ANAC;
 - il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
- VISTE:
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 Dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 10 Gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
 - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
 - la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

- 1) di approvare la 1^a Perizia di suppletiva e variante dei lavori di RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO - CUP: C88I21000880005, redatta dal Direttore R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), i cui elaborati risultano depositati agli atti in data 12.02.2024 al prot. n. 5803 e successiva integrazione in data 01.03.2024 prot. n. 8510, come indicato nella premessa del presente atto, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. 12584 del 04.04.2024;
- 2) di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 592.142,07 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -5,441 % comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.000, con un aumento di € 76.814,66 IVA esclusa;
- 3) di modificare il quadro economico dell'opera come indicato in premessa e integrare l'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 20.02.2023 di importo pari ad € 84.496,13 (IVA 10% compresa), con beneficiaria la ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto n.15 - 30175 Marghera, VE - P.IVA 03835830260, con imputazione al cap. n. 2020802203/2 del Bilancio che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 4) di dare atto che, in relazione dei maggiori opere previste in perizia, e dell'andamento del cantiere, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei lavori rispetto al termine contrattuale;
- 5) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: C88I21000880005 - CIG: 9536507E85;
- 6) di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato dal D.L. 6.5.2021 N. 59, convertito in L. 1.7.2021 N. 101 Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Sicuro vede e sociale - Riqualificazione edilizia Residenziale pubblica e trova imputazione al cap. n. 2020802203/2 del bilancio;
- 7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 8) di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Lì, 05/04/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 / 2024

OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: C88I21000880005 - CIG: 9536507E85.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 05/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)