



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO TERRITORIO
TERRITORIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 711 / 2024 del 17/06/2024

OGGETTO: MAG0020 - RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – CIG 979437913E

IL DIRIGENTE

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione N. 455/2023 che ha determinato tra le altre cose di contrarre e di procedere all'affidamento lavori RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA (MAG0020), con affidamento ai sensi dell'art. 1 co lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, tramite il portale MEPA, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara pari ad € 92.685,08, copia informatica per consultazione oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.314,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e Iva 10% esclusa;
- la determinazione N. 578/2023 che ha determinato tra le altre cose di approvare la proposta di aggiudicazione alla ditta Zanchin Flavio con sede in via Ghebo n. 4 Villa del Conte (PD), c.f. ZNCFLV62E15L934Z p.iva 02368290280, per l'appalto di RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA (MAG0020), con un ribasso del 10,11%, sull'importo a base d'asta di € 92.685,08, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.314,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e Iva 10% esclusa, verso il corrispettivo ribassato di € 83.314,62, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.314,92, Iva 10% pari ad € 8.562,95, per un totale complessivo di € 94.192,49;
- la determinazione n.675/2023 che ha determinato tra le altre cose di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche, per l'appalto di RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA (MAG0020), alla ditta Zanchin Flavio con sede in via Ghebo n. 4 Villa del Conte (PD), c.f. ZNCFLV62E15L934Z p.iva 02368290280, che ha offerto un ribasso del 10,11%, sull'importo a base d'asta di € 92.685,08, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.314,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e Iva 10% esclusa, verso il corrispettivo ribassato di € 83.314,62, oltre agli oneri per la

sicurezza pari ad € 2.314,92, Iva 10% pari ad € 8.562,95, per un totale complessivo di € 94.192,49;

- determinazione n. 946/2023 che ha determinato di autorizzare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, relativamente ai lavori in oggetto, la ditta Zanchin Flavio con sede in via Ghebo n. 4 Villa del Conte (PD), c.f. ZNCFLV62E15L934Z p.iva 02368290280 a subappaltare alla ditta GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO, con sede in via Terraglione n. 147 San Giorgio in Bosco, p.iva 03815170281 c.f. SMNFNC64T19H897W, i lavori indicati nella documentazione prot. 24521 – 30561/2023, per l'importo di € 34.251,80, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 925,96, Iva esclusa;
- determinazione n. 78/2024 che ha determinato tra le altre cose di approvare gli atti di contabilità prot. 46677 del 11/12/2023 a firma del D.L. Bressa Alessandro e della ditta appaltatrice / subappaltatrice SAL N. 1 e relativa fatturazione;
- determinazione n. 561/2024 che ha determinato tra le altre cose di approvare gli atti di contabilità prot. 17349 del 13/05/2024 a firma del D.L. Bressa Alessandro e della ditta appaltatrice / subappaltatrice SAL n. 2 e relativa fatturazione;

VISTA la determinazione n. 569/2024 che ha determinato tra le altre cose di affidare l'incarico per la redazione di una perizia di variante dei lavori di (MAG0020) RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA all'arch. Bressa Alessandro con sede in Galleria Campo della Marta n.18/3, Cittadella, p.iva 03328220284 c.f. BRSLSN66H25C743S;

VISTA la perizia di variante n. 1 presentata dal D.L. Bressa Alessandro, prot. 21494 del 11/06/2024 composta dai seguenti elaborati:

- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- computo metrico perizia di variante;
- quadro di raffronto;
- allegato D quadro economico comparativo;
- allegato C quadro economico;
- relazione tecnica;
- tavola A01: inquadramento;
- tavola A02: stato di progetto pianta sezioni AA – BB;
- tavola A03: stato di progetto: impianto di irrigazione;
- tavola A04: comparativa – pianta generale sez. A-A;
- tavola A05: stato di progetto: elaborato grafico legge 13/1989;

PRECISATO che:

- la perizia di variante prot. 21494 del 11/06/2024 in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'arrandella e alla sua funzionalità e a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'importo complessivo di € 7.377,57 (Iva 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del 10,11% offerto dall'impresa in sede di gara, corrispondente ad un aumento del 8,616%;
- il D.L. nella perizia di variante prot. 21494 del 11/06/2024 ha chiesto un proroga dei lavori di ulteriori 70 giorni per poter eseguire le nuove opere;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia di variante in esecuzione di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua

funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che:

- le variazioni introdotte all'intervento dell presente perizia non alterano al sostanza del progetto, come precisato dall'art. 106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016;
- necessità provvedere all'assunzione formale di impegno di spesa per l'aumento dei lavori pari ad € 7.377,57, Iva 10 % pari ad € 737,76, per un totale di € 8.115,33, di cui alla presente perizia e modificare il quadro economico dell'intervento come segue:

PRECISATO che è rispettato quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Visto:

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24/6/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il P.I.A.O. per il Triennio 2023-2025 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- l. 241/1990;
- D.Lgs. 36/2023;
- L. 136/2010 e s.m.i. Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- Decreto del Sindaco n. 1/2024 di conferimento di incarico al Dirigente del 3° Settore;
- Decreto del Sindaco n. 12/2023 di conferimento di incarico della Dirigenza del 2° Settore;

DETERMINA

1. **di approvare** la perizia di suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA, redatta dal d.l. Bressa Alessandro, depositata agli atti ns. prot. 21494 del 11/06/2024;
2. **di dare atto** che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 7.377,57, Iva 10 % pari ad € 737,76, per un totale di € 8.115,33, al netto del ribasso d'asta, a favore della ditta Zanchin Flavio con sede in via Ghebo n. 4 Villa del Conte (PD), c.f. ZNCFLV62E15L934Z p.iva 02368290280;
3. **di modificare** il quadro economico dell'opera come sopra indicato, precisando che la somma complessiva di € 8.115,33 trova copertura nel capitolo 2020902211/3, imprevisti del q.e. Precedente, sub, impegno 196/2024;
4. **di dare atto** che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per la fine dei lavori viene differito di 70 giorni dal Direttore dei Lavori, rispetto al termine contrattuale;
5. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Lì, 17/06/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

TERRITORIO E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 711 / 2024

OGGETTO: MAG0020 - RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZAGGIO DI AREA VERDE IN VIA LA MARMORA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 979437913E

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 17/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)