



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897/2026 DEL 06/08/2026

OGGETTO: LP0285 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 - OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C87H26000830004 - CIG: BC5581E6A8.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.G.C. n. 246 del 03.07.2026, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo a "Adeguamento e riqualificazione strade comunali al codice della strada – anno 2025 – Opere complementari", dell'importo complessivo pari ad € 150.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 787 del 09.07.2026 sono stati affidati i lavori di "LP0285 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 – OPERE COMPLEMENTARI" alla Ditta SALIMA S.R.L. – Via Praimbole, n. 28 – 35010 Limena (PD) P.I. 00217440254, che ha offerto un ribasso di 12,282% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di offerta, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 117.376,90 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.900,00 per oneri per la sicurezza;
- in data 13.07.2026 i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende integrare il progetto di "Adeguamento e riqualificazione delle sedi viarie delle strade comunali al Codice della Strada – 2025 - Opere complementari" in quanto si è presentata la necessità di sistemare alcune strade che presentano particolari problematiche al manto stradale, alla segnaletica verticale ed orizzontale ed alla sicurezza della viabilità negli incroci;

DATO ATTO CHE l'ing. Diego Nostrali - Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, è il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, oltre che Progettista, Direttore Lavori e coordinatore sicurezza

dell'intervento in argomento ai sensi dell'art. 41 della medesima norma, giusta nomina prot. n. 23119 del 18/06/2025;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia di variante n.1, depositata agli atti in data 04/08/2026 al prot. n. 28430, il cui importo lavori è pari ad € 133.568,27 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -12,282% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.964,56, e composta dai seguenti elaborati:

Atto di Sottomissione
Computo metrico
Quadro comparativo
Relazione

DATO ATTO che la presente perizia di variante in corso d'opera è necessaria per apporre alcune variazioni ai lavori in appalto, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, tra cui il rinvenimento di carenze strutturali dei sottofondi stradali, per il maggior importo di € 16.191,37 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del -12,282), corrispondente ad un aumento contrattuale del 13,79%, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., dando atto che tali variazioni rientrano all'interno dei limiti previsti all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento in oggetto, sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, verso quindi l'importo contrattuale aggiornato di € 133.568,27 (IVA 10% esclusa);

CONSIDERATO che l'appaltatore, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, ha accettato senza riserva alcuna la perizia di variante in corso d'opera in oggetto;

DATO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia ritiene non necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

ACCERTATA la necessità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante a seguito di circostanze imprevedibili, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di cui relaziona la perizia stessa, prima del termine di fine lavori;

RILEVATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.120 comma 1 lett.c del 36/2023;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 09.10.2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, i fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2026-2028 ed in particolare alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 118 del 30.03.2026;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste

situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 931 del 01/09/2023 di individuazione del Dirigente competente ad assumere atti in caso di assenza o impedimento di un altro Dirigente;

DETERMINA

- 1) di approvare la 1^a Perizia di variante dei lavori di LP0285 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2025 - OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C87H26000830004 - CIG: BC5581E6A8, per il maggior importo di € 16.191,37 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del - 12,282), corrispondente ad un aumento contrattuale del 13,79%, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., dando atto che tali variazioni rientrano all'interno dei limiti previsti all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento in oggetto, sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, verso quindi l'importo contrattuale aggiornato di € 133.568,27 (IVA 10% esclusa), redatta dall'Ufficio LLPP depositata al prot. n. 28430 del 04/08/2026, i cui elaborati sono indicati in premessa, autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto con prot. n. 28482/2026;
- 2) di dare atto che l'appaltatore, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, ha accettato senza riserva alcuna la perizia di variante in corso d'opera in oggetto;
- 3) di modificare ed impegnare il Q.E. dell'intervento come segue, dando atto che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 150.000,00 trova copertura al cap. n. 2021005205/18 del Bilancio di Previsione 2026-2028 Esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria:

QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI	DGC 246/2026	DET. 787/2026 aggiudicazione	PERIZIA 1
A.1	Lavori	€ 131 645,62	€ 115 476,90	€ 131 603,71
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 964,56
	TOTALE A	€ 133 545,62	€ 117 376,90	€ 133 568,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 10% su A	€ 13 354,56	€ 11 737,70	€ 13 356,83
B.2	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 2 670,91	€ 2 670,90	€ 3 039,90
B.3	Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B.4	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 393,91	€ 18 179,50	€ 0,00
	TOTALE B	€ 16 454,38	€ 32 623,10	€ 16 431,73
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00

- 4) di demandare al Responsabile del Settore competente e al Responsabile Unico del Progetto l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- 5) di dare atto che il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia non ritiene necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- 6) di dare atto che i codici dell'opera sono i seguenti: CUP: C87H26000830004 - CIG: BC5581E6A8;
- 7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/08/2026

IL DIRIGENTE

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897/2026

OGGETTO: LP0285 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 - OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C87H26000830004 - CIG: BC5581E6A8.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Var. Sub-Impegno

463/2026 per

€ -18.179,50 al capitolo 2021005205/18

Var. Sub-Impegno

460/2026 per

€ 17.810,50 al capitolo 2021005205/18

Var. Sub-Impegno

461/2026 per

€ 369,00 al capitolo 2021005205/18

Lì, 06/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)