
 

COMUNE DI CITTADELLA 

 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1240/2026  DEL  23/10/2026 
 
 
 

 
OGGETTO: LP0268 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO MURA - STRALCIO 
1 RIVA 4 NOVEMBRE. CONSEGNA ANTICIPATA CUP: C87H24002140004 - CIG: 
B9BFC61F78 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
- l'opera pubblica in oggetto è stata inserita nel Programma Triennale OOPP 2024-2026, 

giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.305 del 07.08.2024, per l'importo di € 
1.390.000,00; 

- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1548 del 11.12.2024, è stato affidato 
all' arch. Ferruccio Tasinato (P.I. 02648960280) di Padova, l'incarico progettazione di 
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA dell’intervento generale di RIQUALIFICAZIONE 
MARCIAPIEDE ESTERNO ANELLO MURA e progettazione ESECUTIVA DELLO 
STRALCIO 1 DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO ANELLO MURA 
RIVA IV NOVEMBRE; 

- il professionista incaricato ha redatto il progetto di fattibilità tecnico economica, 
depositato agli atti in data 17.06.2025 con prot. n. 22943 integrato in data 18.06.2025 
con prot. 23148, relativo all'intervento generale, dell'importo complessivo pari ad € 
1.920.000,00, suddiviso in 4 stralci funzionali e relativi alle 4 rive (IV Novembre, 
Ospedale, del Grappa e Pasubio); 

- con DGC n. 265 del 01.08.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed 
economica dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO ANELLO 
MURA (RIVA 4 NOVEMBRE, RIVA DELL'OSPEDALE, RIVA DEL GRAPPA, RIVA DEL 
PASUBIO) per un importo complessivo di € 1.390.000,00; 

- con successiva D.G.C. n. 407 del 19.11.2025, è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento redatto dal professionista incaricato e depositato agli atti in data 
10.11.2025 con prot. n. 43335 e prot. n. 44273 del 17.11.2025, relativo all'intervento del 
Primo Stralcio - Riva 4 Novembre, dell'importo complessivo pari ad € 500.000,00; 

Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005



 

2 

- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n. 1384 del 04.12.2025, è stato 
individuato nel sottoscritto ing. Emanuele Nichele il Direttore dei Lavori e Coordinatore 
della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento RIQUALIFICAZIONE 
MARCIAPIEDE ESTERNO ANELLO MURA PRIMO STRALCIO - RIVA IV NOVEMBRE 
- CUP: C87H24002140004, coadiuvato dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai 
sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1418 del 11.12.2025 si è determinato di contrarre e 
di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi 
di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c, del D.Lgs. n. 36/2023 e 
s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 17.12.2025 è stato affidato ai sensi dell’art. 
50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. all’arch. Ferruccio Tasinato (P.I. 
02648960280) - via V. Polacco, 6 - 35127 Padova, l’incarico Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento, verso il corrispettivo di 
€ 24.392,16 IVA 22% e Inarcassa 4% escluse, giusta procedura Sintel ID n. 210155828; 

-  con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 06.02.2026 è stato approvato il Verbale 
delle operazioni svolte dal seggio di gara nelle sedute del 30.01.2026 e 02.02.2026, con 
il quale è stata proposta l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ai 
sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2026, è stato approvato altresì il Report di procedura di 
gara ID 211209438 generato dalla Piattaforma Sintel e aggiudicazione dell’appalto alla 
ditta GENERAL SCAVI SIMIONI SRL – Via Terraglione, 147 – 35010 San Giorgio in 
Bosco (PD) P.IVA 05584020282 che ha offerto un ribasso del 7,86% mediante offerta 
prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 358.056,20 (IVA 
10% esclusa), di cui € 10.089,32 per oneri per la sicurezza; 

- in data 06.03.2026 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con la ditta aggiudicatrice 
GENERAL SCAVI SIMIONI SRL in atti Rep. n. 3615 racc. 330; 

- in data 16.03.2026 con verbale di cui al prot.n. 10194/2026 sono stati consegnati i lavori 
alla ditta GENERAL SCAVI SIMIONI SRL; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 15.04.2026 è stata autorizzata la ditta 
GENERAL SCAVI SIMIONI S.R.L. - Via Terraglione,147 - 35010 San Giorgio in Bosco 
(PD) P.IVA 05584020282, a subappaltare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, alla 
ditta PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. con 
sede in Via S. Antonio, 96 – 38041 – Albiano (TN) P.IVA 01978320222 per i lavori di 
categoria OG3 verso l’importo complessivo di € 120.000,00 (oneri per la sicurezza), con 
nota prot. 11014 del 20.03.2026; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 699 del 23.06.2026 è stato approvato i documenti 
contabili relativi al SAL 1 sottoscritti dall’appaltatore senza riserva alcuna in atti prot 
n.19843 del 04.06.2026 e n.20213 del 08.06.2026 delle opere eseguite dall'Appaltatore 
nella misura di € 167.578,72 compresi oneri della sicurezza e IVA 10% esclusa, il quale 
ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare riserva alcuna; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 1030 del 11.09.2026 è stata approvata la 1^ Perizia 
di variante dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.120 comma 1 lett.c del D.Lgs. n.36/2023, 
il cui importo lavori è pari ad € 379.463,43 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d’asta 
del -7,86% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.872,03, redatta dal 
Direttore dei Lavori Arch. Ferruccio Tasinato di Padova, depositata agli atti in data 
11.09.2026 ai prot. nn. 32758 e 32784, i cui elaborati e quadro economico di spesa sono 
indicati in premessa, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. n. 
32765/2026; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 02.10.2026 è stato approvato i documenti 
contabili relativi al SAL 2 sottoscritti dall’appaltatore senza riserva alcuna in atti prot 
n.32733 e n.33529/2026 del 31.08.2026 delle opere eseguite dall'Appaltatore nella 
misura di € 333.843,69 compresi oneri della sicurezza e IVA 10% esclusa, il quale ha 
regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare riserva alcuna; 

VISTO 
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Ferruccio 

Tasinato in data 02/10/2026, agli atti prot. n. 35918 del 02/10/2026; 
- che è necessario effettuare la presa in consegna anticipata dell’opera, ai sensi dell’art. 

24, Allegato II.14 del DPR n. 36/2023, al fine di permettere l’utilizzazione dell’opera; 
- che è stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato agli atti prot. 38819 del 

20.10.2026; 
- il verbale di presa in consegna anticipata dell’opera in data 20/10/2026, in atti al prot. n. 

38819/2026;  
VISTO il Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra le Prefetture del Veneto, la Regione 
del Veneto, l’Unione regionale delle Province del Veneto e l’ANCI Veneto in data 9 ottobre 
2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il P.I.A.O. per il triennio 2026-2028, ed in particolare la sezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza” approvato dal Comune di Cittadella con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 
118 del 30 marzo 2026; 
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste 
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai 
soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a 
qualsiasi titolo a detto procedimento; 
 
VISTI: 
– la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
– il D.Lgs n. 36/2023; 
– il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
– il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTE: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2025 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione-DUP 2026-2028;  
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2026-2028;  
- la Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei 
servizi 2026-2028. 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente. 
 
 
 

D E T E R M I N A 
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per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate: 

 
1) di prendere atto e approvare, con riferimento all’opera “LP0268 RIQUALIFICAZIONE 

MARCIAPIEDE ESTERNO MURA - STRALCIO 1 RIVA 4 NOVEMBRE CUP: 
C87H24002140004 - CIG: B9BFC61F78”:  
- il verbale dello stato di consistenza, depositato agli atti con prot. n. 38819/2026; 
- il verbale di presa in consegna anticipata dell’opera in data 20/10/2026, in atti al 

prot. n. 38819/2026; 
2) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

Lì, 23/10/2026                  IL DIRIGENTE 
NICHELE EMANUELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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