



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte
Provincia di Padova



Settore 3°- TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LP0268 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO MURA - STRALCIO 1 RIVA
4 NOVEMBRE. CUP: C87H24002140004 - CIG: B9BFC61F78.**

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: GENERAL SCAVI SIMIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 2 DI € 164.595,75.

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
	11/06/2026	167.578,72
TOTALE	€	167.578,72

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa GENERAL SCAVI S.R.L. ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 06/02/2026 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa GENERAL SCAVI S.R.L., come da contratto del 06/03/2026 – Rep. n.3615, Racc.330;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1030 del 11/09/2026 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n.1, verso l'importo lavori di €379.463,43 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,86% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.872,03;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 326.855,90 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori a misura	€ 326.855,90
Oneri per la sicurezza	€ 6.987,79
Sommano	€ 333.843,69

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	-€ 1.669,22
Ammontare dei certificati precedenti	-€ 167.578,72
Recupero quota anticipazione (20%)	0,00
A credito dell'impresa	€ 164.595,75
per I.V.A. 10%	€ 16.459,58
TOTALE GENERALE	€ 181.055,33

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 164.595,75 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 16.459,58 per un totale complessivo generale di € 181.055,33 – (Diconsi: centottantunomilacinquantacinque/33 Euro).

Cittadella, lì 21/09/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Ing. Emanuele Nichele –
(firmato digitalmente)

Nome File: PM S:\LAVPUB\LP0268-Riqualificazione marciapiede esterno rive\Stralcio_1\08-2_SAL-CPL\2_SAL2\LP0268_S1-CPL2.docx