



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 424 / 2021 del 17/05/2021

OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 AL P.I. PAGNON PIETRO. CUP: C81B20000550001 - CIG:ZE62E31242

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n.222 in data del 09.9.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020”, redatto dallo studio Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI) e assunto al prot. n. 25729 del 09.9.2019 e prot. n. 25730 del 09.9.2019, depositato agli atti, dell'importo di complessivi € 130.000,00, giusto incarico affidato con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 761 del 07.09.2020;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore - Tecnico n.780 in data 14.9.2020 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta alla FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiago, 98, 35010 Campo S. Martino PD – P.IVA 03793610282 - che ha offerto il ribasso del ribasso del 41,70% sull'importo a base d'asta pari ad € 90.000,00, di cui € 88.500,00 soggetti ad offerta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta e quindi verso l'importo di € 53.095,50 di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza, IVA 10% esclusa;
- in data 15.09.2020, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione e sono in corso di esecuzione;
- in data 27.04.2021 con nota prot.14480 del 03.05.2021 il professionista incaricato ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, per imprevisti emersi nel corso dei lavori e per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziale al progetto in argomento, come di seguito specificato:
 - si rende necessaria l'illuminazione dell'incrocio con via Rometta con installazione dei punti luce nel lato opposto della strada;

- in Via Campanello è previsto un aumento delle opere di scavo e dei punti luce;
- in Via Poppi saranno sostituiti anche i corpi illuminanti;
- in Via Kennedy sarà aggiunto un punto luce;
- in Via Colombara non si effettueranno le opere di scavo utilizzando un cavidotto esistente;
- in Via Vignale Nord si prevede l'illuminazione con quattro nuovi punti luce;

CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è in facoltà del Settore di avvalersi di professionisti esterni per prestazioni professionali specialistiche, quando tra il personale in servizio non esistono figure con adeguate competenze e specifiche professionalità in quanto le problematiche da trattare rientrano in materie di particolare complessità che richiedono competenza ed esperienza specifica qualificata o in ogni caso quando il personale interno risulta quanto limitato ed impegnato in altri interventi in corso di esecuzione;

DATO ATTO che l'art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, prevede che gli affidamenti diretti fino all'importo di € 75.000,00 per gli incarichi professionali possono essere realizzati mediante determina a contrarre o atto equivalente, è stato richiesto è stato richiesto allo Studio Pagnon Pietro Giovanni, già Progettista e D.L. dell'intervento la disponibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori - studio p.i. Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI), si è dichiarato disponibile all'espletamento dell'incarico di redazione della perizia di variante verso l'importo netto di € 2.000,00, Inarcassa 5% e IVA escluse (regime forfettario), come da nota del 27/04/2021, giusto prot. n.14480 del 03/05/2021 calcolato ai sensi del DM 17/6/2016;

RITENUTA congrua ed economicamente vantaggiosa l'offerta dalla ditta sopra indicata;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento dell'incarico in argomento ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;

ATTESO che risulta esperita la verifica della regolarità contributiva come da documento EPPI prot.n.15709 del 12.05.2021;

DATO atto che il servizio in argomento non è compreso nelle fattispecie previste dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 6 del 15.02.2005 non trattandosi di incarico di studio, di incarico di ricerca e neppure di incarico di consulenza;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di

spesa a favore dell'aggiudicatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

RITENUTO necessario provvedere all'affidamento allo studio p.i. Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI), l'incarico di redazione e DL della 1^ perizia di variante dei lavori in argomento per un importo di €. 1.995,00, contributi INPS, Inarcassa e IVA escluse;

ACQUISITI i codici CUP: C81B20000550001 – CIG: ZE62E31242;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 28.04.2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di contrarre e di procedere all'affidamento dell'incarico relativo alla redazione e DL della 1^ perizia di variante dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, lett. a, e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n.120/2020;
2. di individuare, ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 76/2020

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i seguenti elementi essenziali del contratto, criteri di selezione degli offerenti e delle offerte:

- la migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo;
 - il contratto sarà stipulato a corpo;
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'acquisizione della perizia di variante dei lavori in argomento ai fini dell'esecuzione dello stesso;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di redazione e DL della perizia di variante dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020"
 - importo del servizio è pari ad di € 2.000,00, contributi INPS, Inarcassa e IVA escluse;
 - pagamenti all'appaltatore: a presentazione della fattura;
 - finanziamento dell'opera: con fondi propri del Comune;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
 - dovrà essere data completa attuazione al Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - dovrà essere data completa attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24.3.2021 per il triennio 2021-2023;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto è l'Ing. Diego Nostrali, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 4. di autorizzare il Direttore dei lavori alla redazione della perizia suppletiva e di variante dell'opera in oggetto;
 5. di impegnare la somma complessiva di € 2.100.00, 5% Inarcassa compresa (non soggetto IVA per regime forfettario), al cap. n.2021005208/6 del bilancio 2021 dal titolo "efficientamento reti illuminazione pubblica anno 2020", alla voce "Spese Tecniche" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, con beneficiario il p.i. Pagnon Pietro Giovanni, con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI), c.f. PGNPRG57D18A703Z;
 6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
 7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 17/05/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 424 / 2021

OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 AL P.I. PAGNON PIETRO. CUP: C81B20000550001 - CIG:ZE62E31242

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 356/2021 per PF =/20 INC. PERIZIA SUPPL. E DI VARIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 per € **2.100,00 al capitolo 2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 222/2021 per INC. PERIZIA PAGNON per € **-2.100,00 al capitolo 2021005208/6**

Lì, 17/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)