



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 355 del 09/11/2022

**OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO
1. APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **18:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
GEREMIA PAOLA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1. APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con DGC n. 108/2010 e 123/2011 è stato approvato lo Studio di fattibilità dell'opera dell'opera Realizzazione pista ciclabile Bolzonella;
- con Determinazione del Dirigente del 3 Settore Tecnico n. 1012 del 30/10/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della pista ciclabile di Bolzonella - stralcio 1 allo studio C& T Engineering Srl di Silea (TV);
- con DGC n. 328 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo della pista ciclabile di Bolzonella - stralcio 1 per un importo complessivo di € 800.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore, n. 586 del 29.6.2021, a seguito acquisizione dei pareri prescritti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall'Ing. Francesco Toninato dello Studio C & T Engineering srl di Lanzago di Silea (TV), depositato in atti il 10.6.2021 con prot. n. 19089, integrato il 17/06/2021 con prot. n. 19940, dell'importo di complessivi € 800.000,00 e si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione n. 828 del 6.9.2021, a seguito espletamento procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), con un ribasso del 14,627%, sull'importo a base d'asta € 644.129,33, di cui € 622.820,53 soggetti ad offerta ed € 21.308,80 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 531.720,57 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 21.308,80 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 553.029,37, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione n. 832 del 7.9.2021, è stato affidato allo studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265) l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione “pista ciclabile Bolzonella – Stralcio 1” di Cittadella, giuste note prot. n. 27693 in data 16.8.2021 e 28529 del 1.9.2021, verso l'importo complessivo di 22.702,10 Cassa e IVA escluse;
- in data 26.10.2021 giusto verbale in atti prot. n. 36593 del 27.10.2021, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;
- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08.11.2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con determina n. 1078 in data 13.10.2022 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 della pista ciclabile di Bolzonella - stralcio 1 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, i cui elaborati risultano agli atti in data

03/10/2022 prot. 36283 ed in data 06/10/2022 prot. n. 37318 prot.n. 28.9.2022 prot. 35720, autorizzata dal Responsabile del Procedimento, senza modifica dell'importo contrattuale;

- è emersa la necessità di prolungare il tratto interessato dai lavori per circa 33 m, al fine di conferire una maggiore funzionalità ed utilizzabilità dell'opera, anche in relazione alla zona edificata circostante;
- il D.L. Studio C&T Engineering Srl – Silea (TV), ha trasmesso gli elaborati progettuali delle opere aggiuntive di seguito indicate, in atti al prot. n. 42241 e 42317 del 09/11/2022, dell'importo complessivo di € 150.000,00;

VISTO il progetto esecutivo di Realizzazione pista ciclabile Bolzonella - Stralcio 1 – opere aggiuntive, composto dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Generale;
- B) Capitolato Speciale Appalto;
- C) Elenco Prezzi Unitari;
- D) Computo Metrico Estimativo;
- E) Analisi prezzi;
- F) Piano Sicurezza e coordinamento;
- G) Fascicolo dell'opera;
- H) Piano di manutenzione;
- I) Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (CD. DNSH);
- Tav. 1 Planimetria di inquadramento;
- Tav. 2 Planimetria stato di fatto;
- Tav. 3 Planimetria stato di progetto;
- Tav. 4 Profilo longitudinale;
- Tav. 5 Planimetria rete sottoservizi;
- Tav. 6 Segnaletica;
- Tav. 7 Planimetria di cantiere;

per un importo di spesa complessiva pari ad € 150.000,00, di cui € 112.618,21 per lavori oltre ad € 6.638,09 per oneri per la sicurezza;
con il seguente Quadro economico:

A) LAVORI	
A1) Lavori	€ 112.618,21
A2) Oneri per la sicurezza	€ 6.638,09
TOTALE A)	€ 119.256,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche compresi IVA e C.P.I.	€ 17.834,02
B2) Incentivo art. 113 Dlgs n. 50/2006	€ 954,05
B3) IVA 10% su A	€ 11.925,63
B4) Contributo ANAC e spese per pubblicità	€ 30,00
TOTALE B)	€ 30.743,70
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)	€ 150.000,00

ATTESA l'opportunità e la convenienza per l'A.C. di procedere in merito e di approvare l'intervento relativo alla realizzazione delle opere aggiuntive;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

RILEVATO CHE il progettista ha accertato la conformità degli interventi di cui al progetto alle norme dei vigenti strumenti urbanistici in vigore;
RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto esecutivo alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. - Triennio 2022-2024, approvato dal Comune di Cittadella con D.G.C. n.94 del 21.4.2022;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020;
- D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.n. 108/2021;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 22.6.2022 di conferimento di incarico al Dirigente;

DELIBERA

1. di approvare l'intervento di Realizzazione pista ciclabile Bolzonella - Stralcio 1 - opere aggiuntive, gli elaborati progettuali e quadro economico nelle premesse indicati, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Toninato e Ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, in atti al prot. n. 42241 e 42317 del 09/11/2022;
2. di dare atto che tali opere aggiuntive rientrano nel CUP: C81B22002660004, e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022 al capitoli di spesa n. 2021005205/64;
3. di demandare al Dirigente di competenza gli atti successivi necessari per l'attuazione delle opere previste;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **59** del **09.11.2022**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

DI COMO ROBERTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 2364
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1.
APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 09/11/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 2364
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1.
APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 09/11/2022

IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)