



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 / 2024 del 23/04/2024

OGGETTO: LP0211_S3-4 NEXTGENERATION - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4. LIQUIDAZIONE SAL3 ALLA DITTA MARTINI LUCIANO S.R.L. CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 88 del 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità di riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4 CUP C85F21000200001 redatto dall'Arch. Giovanni Furlan & Associati di Abano Terme (PD) – prot. n. 14847 del 5.5.2021 - investimento complessivo € 973.800,00 al di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;
- con Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4” ammesso per l'importo di € 973.800,00 con esclusione della progettazione definitiva, voce non ammissibile a contributo;
- con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso atto che con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di “riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4” ammesso per l'importo di € 973.800,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;

- con D.G.C. n. 208 del 27.7.2022 si è preso atto dell'ammissione a contributo degli interventi di cui all'istanza inoltrata in data 15.3.2022 assunta al prot. Ministero dell'Interno con codice protocollo 'PROT_7907', ai sensi comma 52, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risultano ammessi a finanziamento integralmente, giusto Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero dell'Economia e Finanze in data 10.6.2022, verso l'importo complessivo di € 194.909,96 (€ 23.446,73 progettazione definitiva riqualificazione urbana borgo Padova stralci 3 e 4), e della scadenza perentoria stabilita all'art. 3 del suddetto Decreto, che stabilisce che “ciascun ente beneficiario del contributo, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto”, ovvero entro il termine del 10 settembre 2022, pena la decadenza del contributo;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore n. 922 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza relativi all'intervento “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4” al costituendo RTP tra REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMI MAURO, (C.F. DLLMRA66E28C6700) un importo pari ad € 56.168,26, IVA 22% e Cassa escluse, di cui 13.364,63 per la progettazione DEFINITIVA, € 13.589,45 per la progettazione ESECUTIVA ed € 29.214,18 per le attività relative all' ESECUZIONE LAVORI;
- con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore n. 1426 del 22.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento della parcella professionale relativa all'incarico della progettazione livello definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza, esecuzione lavori, dell'intervento “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4” affidato con determinazione n. 922/2022, in considerazione dell'aumento dei lavori in seguito alla rimodulazione dello Q.E. in applicazione del “caro prezzi”, da € 56.168,26 IVA 22% e Cassa escluse ad € 70.766,29 IVA e Cassa escluse;
- con DGC n. 426 nella seduta del 28.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4”, CUP: C85F21000200001, redatto dalla RTP tra REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) – MOUNTECH SRL STP (P.I. 04982080261) - DALL'ARMI MAURO, (C.F. DLLMRA66E28C6700), composto dagli elaborati agli atti in data 27.12.2022 con prot. n. 48462, per l'importo complessivo di € 1.168.961,25;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 183 del 27.02.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta MARTINI LUCIANO S.R.L con sede in via Bagnara Alta n.1172 - 35030 Vo, PD - P.IVA 00619370281, verso il corrispettivo contrattuale di complessivi € 791.857,45 (IVA 10% esclusa) , di cui € 22.337,37 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- in data 02.05.2023, giusto verbale in atti prot. n. 15134 del 02.05.2023 sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 369 del 04.04.2023 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla precedente Determinazione n. 183 del 27.02.2023 la ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. Di VO' (PD);
- VISTO Rep 3588 del 28.04.2023 è stato stipulato Contratto d'appalto dei lavori per l'opera in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1018 del 25.09.2023 sono stati approvati i verbali dello stato di consistenza parziale e di presa in consegna anticipata parziale dell'opera;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1027 del 26.09.2023 è stata autorizzata la ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. al subappalto dei lavori alla ditta PREMIATA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Fornasette di sopra, 14/A1 – 35040 – Villa Estense (PD) P.iva/C.F. 05509760285 per i lavori dell'opera alla Categoria OG3 per importo di € 75.000,00 di cui € 1.500,00 oneri della sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1252 del 10.11.2023 sono stati approvati documenti contabili relativi al C.P.L. n. 1 ammonta a complessivi € 178.789,18, compresi oneri della sicurezza, di cui viene liquidato Subappaltatore la ditta PREMIATA COSTRUZIONI per un importo di € 30.000,00 (in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72);
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 150 del 08.02.2024 sono stati approvati documenti contabili relativi al C.P.L. n. 2 ammonta a complessivi € 106.727,38, compresi oneri della sicurezza, di cui viene liquidato Subappaltatore la ditta PREMIATA COSTRUZIONI per un importo di € 10.000,00 (in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72);
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 165 del 13.02.2024 con la quale è stata approvata la 1^ Perizia di suppletiva e variante dei lavori di Riquilificazione di Borgo Padova stralci 3 e 4 redatta dal Direttore Lavori dello studio REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E ISETTA ARCHITETTI ASSOCIATI (P.I. 04916530266) e convalidato dal rappresentante dell' RTP costituita arch. Nicola Isetta, i cui elaborati risultano depositati agli atti in data 31.01.2024 al prot. n. 4259 e integrata con prot. n. 5482/2024 e autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. 5504/2024, il nuovo importo contrattuale è pari ad € 870.117,50 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -8,237 % comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 32.398,68, con un aumento di € 78.260,05;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 236 del 28.02.2024 è stata autorizzata la ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. al subappalto dei lavori alla ditta SIE SRL con sede in Via Arre, 125 – 35026 – Conselve (PD) P.iva/C.F. 01655340287 per i lavori dell'opera alla Categoria OG10 per importo di € 52.000,00 inclusi oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha redatto lo S.A.L. n. 3 contabilizzando le opere eseguite dall'Appaltatore, in atti prot. n.13620 del 11.04.2024, il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva, il cui importo del relativo C.P.L. n. 3 ammonta a complessivi € 367.443,73, compresi oneri

della sicurezza e IVA 10% esclusa;

CONSIDERATO che la ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. ha presentato regolare fattura n.7/EL del 12.04.2024 di € 404.188,10 IVA e oneri compresi, relativa al S.A.L. n. 3 e C.P.L 3;

RISCONTRATA quindi la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATA la regolarità previdenziale e contributiva della ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. in atti prot. INAIL_42829277 con scadenza il 05.07.2024;

VERIFICATA la regolarità previdenziale e contributiva della ditta PREMIATA COSTRUZIONI SRL in atti prot. INAIL_42741826 con scadenza il 28.06.2024;

ACQUISITO il codice CIG: 9577877A21;

ACQUISITO ai sensi della L. 136/2010 l'attivazione del conto corrente dedicato agli atti prot. 13152/2024;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n.147 del 24/06/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il P.I.A.O. per il triennio 2024/2026 ed in particolare al sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024;

VISTE:

- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 ed il D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 13/2023 conv. in L. n. 41/2023;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare i documenti contabili relativi allo S.A.L.3 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.13620 del 11.04.2024;
2. di liquidare e pagare direttamente, giusto quanto previsto nella determina n. 1027 del 26.09.2023, la ditta PREMIATA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Fornasette di sopra, 14/A1 – 35040 – Villa Estense (PD) P.iva/C.F. 05509760285 la somma di € 30.000,00 (in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72);
3. di liquidare e pagare alla ditta MARTINI LUCIANO S.R.L. (P.I. 00619370281) la restante quota pari ad € 374.188,10 IVA e oneri compresi, relativa all'appalto affidato con determina n.183 del 27.02.2023 e n. 165 del 13.02.2024, come da fatt. 7/EL del 12.04.2024;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 404.188,10 trova imputazione al Cap. n. 2021005205/28 IM 1083/2024 SI 229/2024 del Bilancio 2024 alla voce "Riqualficazione Borgo Padova 3°- 4° stralcio (fondi PNRR VINC CAP E 40201011522/0), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare le somma di cui al punto precedente, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
6. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
7. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21;
8. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
9. di dare atto che l'opera è finanziato nell'ambito del NEXT GENERATION EU - PNRR – M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 23/04/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

3° Settore – Servizi tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: LP0211_S3-4 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA
STRALCI 3 E 4. CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21.**

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: MARTINI LUCIANO S.R.L

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 3 DI € 367.433,73

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	31/10/2023	178.789,18
2	02/02/2024	106.727,38
TOTALE	€	285.516,56

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa Martini Luciano S.r.l. ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L...

Vista la Determinazione Dirigenziale n.183 del 27/02/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa Martini Luciano S.r.l., come da contratto del 28/04/2023 – Rep. n.3588 – Racc. n.303;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.165 del 13/02/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 865.477,72 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 865.477,72
Ribasso d'asta del -8,237 %	- € 71.289,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.220,50
Sommano	€ 815.408,82

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 4.077,04
Ammontare dei certificati precedenti	- € 285.516,56
Recupero quota anticipazione (20%)	- € 158.371,49
A credito dell'impresa	€ 367.443,73
per I.V.A. 10%	€ 36.744,37
TOTALE GENERALE	€ 404.188,10

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 367.443,73 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 36.744,37 per un totale complessivo generale di € 404.188,10. - (Diconsi: quattrocentoquattromilacentottantotto/10 Euro).

Cittadella, lì 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: PP_Z:\Lavpub\LP0211-Riqualificazione Bgo PD\Stralcio_3_4\08-2_SAL-CPL\4_SAL3\LP0211_S3-4-CPL3_Rev1.doc

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02046570426**
Progressivo di invio: **398**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00619370281**
Codice fiscale: **00619370281**
Denominazione: **MARTINI LUCIANO SRL VIA BAGNARA ALTA N. 1172 - VO' - PD**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BAGNARA ALTA N. 1172**
CAP: **35030**
Comune: **VO**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PALAZZO MANTEGNA - VIA INDIPENDENZA N.41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-04-12** (12 Aprile 2024)
Numero documento: **7/EL**
Importo totale documento: **404188.10**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **183**
Data contratto: **2023-02-27** (27 Febbraio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C85F21000200001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9577877A21**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU-FINANZIATO DALL'UNIONE EURO
PEA PNRR M5C212.1 RIGENERAZIONE URBANA - Riqualificazione urbana di Borgo Padova stralci 3
e 4. Determinazione Dirigenziale 3. Settore n. 183 del 27/02/2023 e 165 del 13/02/2024**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **- Stato avanzamento lavori n. 3**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **815408.820000**
Valore totale: **815408.82**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre ritenuta infortuni 0,5%**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-4077.040000**
Valore totale: **-4077.04**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione (20%) 1. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-44978.410000**
Valore totale: **-44978.41**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione (20%) 2. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-26849.650000**
Valore totale: **-26849.65**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione 3. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-86543.430000**
Valore totale: **-86543.43**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre 1. SAL al 31/10/2023**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **-178789.180000**
Valore totale: **-178789.18**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre 2. SAL al 02/02/2024**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-106727.380000**
Valore totale: **-106727.38**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **La Ditta MARTINI LUCIANO SRL delega il Comune di cittadella a pagare direttamente al subappaltatore Ditta PREMIATA COSTRUZIONI SRL (P.IVA 05509760285) l'importo di Euro 30.000,00 (in regime di reverse-charge, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/72) su c/c codice IBAN IT 82 H 03069 62902 10000000 7889 Intesa San Paolo - filiale di Solesino. Determina Dirigenziale 3 settore n.1027 del 26/09/2023.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **367443.73**
Totale imposta: **36744.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-04-12** (12 Aprile 2024)
Importo: **367443.73**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO AG. BASTIA DI ROVOLON**
Codice IBAN: **IT3800306962782074001155140**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **62782**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 / 2024

OGGETTO: LP0211_S3-4 NEXTGENERATION - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4. LIQUIDAZIONE SAL3 ALLA DITTA MARTINI LUCIANO S.R.L. CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 23/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)