



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 / 2024 del 30/05/2024

OGGETTO: LP0253 NEXTGENERATIONEU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CASA DELL'ASCOLTO VIA RIVA DELL'ASCOLTO AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE ALLA DITTA AZZATO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA CUP C85F21000190001 - CIG 9572528BFE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il DPCM 21.1.2021 prevede l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, attraverso interventi di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, mobilità sostenibile;
- con D.G.C. n. 88 del 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità relativo all'intervento "Casa dell'ascolto via Riva 4 novembre" CUP C85F21000190001 redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici - prot. n. 14970 del 5.5.2021, investimento complessivo € 907.000,00 al fine di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;
- con D.G.C. n.266 del 15.10.2021 sono stati approvati i verbali di acquisizione immobili ex Cigas di Riva IV Novembre;
- in data 15.10.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Cittadella e la società 2i Rete Gas Spa il verbale di consegna e immissione in possesso immobile ex sede Cigas di Via Riva IV Novembre;

- a seguito presentazione di istanza, con Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento "Casa dell'ascolto via Riva 4 novembre" ammesso per l'importo di € 907.000,00;
- con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso e atto che con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di "Casa dell'Ascolto via Riva 4 novembre" ammesso per l'importo di € 907.000,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;
- con determinazione n. 925 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza relativi all'intervento "CASA DELL'ASCOLTO VIA RIVA 4 NOVEMBRE" al costituendo RTP tra MIDE ARCHITETTI (P.IVA 04459820272) – STEFANO PALUDETTO, (C.F. PLDSFN81L15F443Y), verso l'importo di € 43.188,84 IVA 22% e Casse escluse;
- con DGC N. 421 IN DATA 23.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di LP0253 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". CASA DELL'ASCOLTO VIA RIVA 4 NOVEMBRE, dell'importo complessivo di € 1.207.331,63 acquisito agli atti in data 23.12.2022 con prot. n. 48313 e 48315, redatto dal professionista incaricato;
- l'Ing. Diego Nostrali, in qualità di RUP è incaricato dell'attività di validazione, ai sensi dell'art. 48, D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- con determinazione n.1464 del 29.12.2022 è stato nominato l'Ing. Nichele Emanuele, Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0 del Comune di Cittadella, giusto Decreto del Sindaco di conferimento di incarico n. 12 del 22.6.2022, quale Direttore dei Lavori dell'opera, fatta salva la facoltà di nominare una successiva figura nel prosieguo dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 27.03.2023 è stato approvato il Verbale di gara in data 30.01.2023 e 20.03.2023 relativo alla procedura di gara ID 163547742 nonché dal Report generato dalla Piattaforma Sintel di Aria Lombardia;
- con il medesimo atto è stato affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/20220, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, alla ditta C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Viale Madonna della Grazie 7/2, 35028 Piove di Sacco (Italia) – P.IVA 01571070273, i lavori denominati "LP0253 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5 C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CASA DELL'ASCOLTO VIA RIVA 4 NOVEMBRE" verso l'importo di € 838.091,13 di cui € 38.387,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;

- in data 17.07.2023, gisuto verbale in atti prot. n. 25163 del 17.07.2023 sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1346 del 27.11.2023 è stata autorizzata la ditta C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Piove di Sacco (PD) al subappalto dei lavori alla ditta AZZATO COSTRUZIONI Srls con sede in Via Campo Reale, 152 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) P.IVA/C.F. 01997830763 per le opere di demolizioni e opere edili con categoria OG1 verso l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 3.200,00 oneri per la sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO :

CONSIDERATO che la Ditta Appaltatrice, ha richiesto con nota in data 24.05.2024 prot 19317/2024 autorizzazione estensione al subappalto della ditta AZZATO COSTRUZIONI Srls con sede in Via Campo Reale, 152 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) P.IVA/C.F. 01997830763, per ulteriore opere di demolizioni e opere edili con categoria OG1 verso l'importo di € 65.000,00 di cui € 2.600,00 oneri per la sicurezza, per un nuovo importo complessivo di subappalto di € 145.000,00 di cui € 5.945,00 oneri per la sicurezza;

ACCERTATO che l'importo di opere oggetto del presente subappalto è inferiore ai limiti di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016;

ATTESO che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato che si sarebbe avvalsa della facoltà di subappaltare le predette opere, nei limiti di legge; esaminate inoltre le dichiarazioni prodotte dalla ditta appaltatrice e da quella subappaltatrice, il contratto di subappalto e la documentazione trasmessa;

VERIFICATO inoltre che le opere oggetto di subappalto rientrano nei suddetti limiti percentuali;

PRESO ATTO che per la ditta AZZATO COSTRUZIONI Srls con sede in Via Campo Reale, 152 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) P.IVA/C.F. 01997830763 , che è stata esperita con esito favorevole la verifica dei requisiti previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, giusta documentazione in atti;

ACQUISITO le certificazioni di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_42628680 con scadenza validità al 21.06.2024;

DARE ATTO che l'Amministrazione provvederà, come previsto dall'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 a pagare direttamente l'Impresa Subappaltatrice;

DATO ATTO che all'opera sono stati attribuiti i seguenti codici, anche i fini della tracciabilità

dei flussi finanziari: CUP C85F21000190001 CIG 9572528BFE;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24/06/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2024/2026 ed in particolare alla sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del

codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tarccianilità dei flussi fiannziari;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 conv. In L. n. 108/2021;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 Dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 10 Gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- Visto l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto del Sindaco n.01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Viale Madonna della Grazie 7/2, 35028 Piove di Sacco (PD) (P.IVA 01571070273), agli atti prot. n. 19317 del 24.05.2024 all'estensione al subappalto alla ditta AZZATO COSTRUZIONI Srls con sede in Via Campo Reale, 152 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) P.IVA/C.F. 01997830763, per ulteriori lavorazioni di opere di demolizioni e opere edili con categoria OG1 verso l'importo di € 65.000,00 di cui € 2.600,00 oneri per la sicurezza, per un nuovo importo complessivo di subappalto di € 145.000,00 di cui € 5.945,00 oneri per la sicurezza;
2. di dare atto che l'importo complessivo delle opere in subappalto è inferiore ai limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la copia del relativo contratto di subappalto è depositato in atti dell'Ufficio Tecnico Comunale con prot. 19317 del 24.05.2024;
4. di dare atto che il subappaltatore AZZATO COSTRUZIONI Srls con sede in Via Campo Reale, 152 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) P.IVA/C.F. 01997830763, come indicato nella precedente Determina Dirigenziale 3° Settore n° 196/2024, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 dell'applicazione dei commi 13 e 14 e s.m.i., agli atti prot. 5853 del 12.02.2024, ha dichiarato la rinuncia del pagamento diretto manlevando il Comune di Cittadella dall'obbligo di liquidazione;
5. di dare atto che l'intervento è finanziato nell'ambito di "Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investiemnto/Subinvestimento 2.1. "Rigenerazione Urbana";

6. di dare atto che i codici assegnati all'opera CUP C85F21000190001 CIG 9572528BFE;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Lì, 30/05/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)