



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 699 / 2024 del 12/06/2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP: C85E22000100006 - CIG: 9498991F56.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla Missione n. 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, appositi contributi per interventi di nuova costruzione, ampliamento, adeguamento strutturale;
- il Ministero dell'Istruzione recependo le indicazioni del suddetto Piano con Decreto n.343 del 02/12/2021, ha approvato la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 25/02/2022 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica dei suddetti interventi al fine di domanda per l'assegnazione di contributi per investimenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università;
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 27/02/2022, mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione, relativamente agli interventi sopra indicati;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con

gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale relativa all'intervento NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON" CUP C85E22000100006 - € 490.000,00, giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 09/09/2022 si è preso atto prendere atto dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 490.000,00, ed approvato l'accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori che disciplina i rapporti tra le Parti MIUR/Comune di Cittadella;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1275 del 30/11/2022 è stato affidato allo Studio Zoncheddu e Associati – Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, CUP C85E22000100006 - CIG:9498991F56, verso l'importo di € 38.400,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
- il professionista incaricato, ha redatto il progetto definitivo-esecutivo di LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON, dell'importo complessivo di € 532.141,12, acquisito agli atti in data 27/12/2022 con prot.n. 48579 ed integrato in data 28/12/2022 prot.n. 48728;
- PRESO ATTO altresì dei contenuti del D.L. n.50 del 17/05/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», che all'art. 26 prevede maggiori importi a seguito del “caro prezzi”;
- VISTO altresì il D.P.C.M. 28.7.2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” che all'art. 7 prevede che “gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l' ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna “% Incremento contributo assegnato/da assegnare” all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.... Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ... può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
- CONSIDERATO che l'aumento percentuale previsto dall'allegato 1 al suddetto decreto, prevede che un incremento per gli interventi di “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” pari al 10% dell'importo ammesso a contributo, è stato conseguentemente rimodulato il Q.E. dell'intervento in argomento,

adeguandolo alle necessità derivanti dal “caro prezzi”, con un incremento di complessivi € 42.141,12, rispetto ai 490.000,00 € iniziali;

- DATO ATTO che a seguito della Circolare del MEF n.37 del 09/11/2022, è stata quindi presentata la domanda di rimodulazione dei maggiori importi preassegnati attraverso la piattaforma Regis, in considerazione che è possibile avviare per l'opera la procedura di affidamento delle opere pubbliche entro il 31 dicembre 2022; Il MEF dopo la verifica delle istanze presentate, ha autorizzato le somme rimodulate richieste, come risulta all'interno della medesima piattaforma Regis;
- DATO ATTO che con Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 2/03/2023, All. 3 è stata effettuata l'assegnazione definitiva dell'incremento pari ad € 42.141,12;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1145 del 02/11/2022, si è determinato di contrarre il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione, dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” (progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e approvato altresì lo schema di parcella professionale, calcolata secondo i parametri di cui al DM 17/06/2016 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1275 del 30/11/2022 è stato affidato allo Studio Zoncheddu e Associati – Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, CUP C85E22000100006 – CIG: 9498991F56, verso l'importo di € 38.400,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
- con la suddetta Determinazione è stato altresì nominato l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021;
- l'Ing. Diego Nostrali, in qualità di RUP è incaricato dell'attività di validazione, ai sensi dell'art. 48, D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1359 del 15/12/2022 si è determinato di contrarre e di affidare indagini e relazione geologica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021, alla Ditta STUDIOSISMA Srl, S.S. Pasubio, n.10 di Costabissara (VI), C.F. - P.I. 03797510249, il servizio di cui alla presente verso l'importo di € 1.400,00 (Cassa previdenziale ed IVA 22% esclusi);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.428 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo suddetto dei lavori di "LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON", redatto dallo Studio Zoncheddu e Associati – Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 02244270241-, per l'importo complessivo di € 532.141,12;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.348 del 29/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento della parcella professionale relativa all'incarico della progettazione livello definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza,direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.1475 del 29/12/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n. 384 del 06/04/2023 i lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2022, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, alla ditta "FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 – RECOARO TERME (VI) – P.IVA. 01992290245, i lavori denominati "LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON", verso l'importo di € 375.818,72 di cui € 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.540 del 22/05/2023 è stato nominato l'Ing. Emanuele Nichele, Dirigente del 3°Settore Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0 del Comune di Cittadella, giusto Decreto del Sindaco di conferimento di incarico n.12 del 22/06/2002 e n.6 del 28/04/2023, collaudatore statico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1086/1971 e dell'art.102, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore Tecnico n.203 del 20/02/2024 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 31/12/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241), in atti al prot.n. 1304 del 11/01/2024, regolarmente sottoscritta, senza riserva alcuna, dalla ditta Appaltatrice che ammonta ad € 77.790,82 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore Tecnico n. 224 del 26/02/2024 è stata autorizzata, relativamente ai lavori in oggetto la ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 – RECOARO TERME (VI) – P.IVA. 01992290245 a subappaltare la ditta NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede in Strada di Polegge, 175/A Cap 36100 Vicenza (VI) P.IVA/C.F. 04391480243 per l'esecuzione delle opere edili in calcestruzzo armato con categoria OG1 verso l'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 1.020,00 oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO CHE con comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 20-

01-2023 Registro Ufficiale U.0006915, in riferimento all'Avviso pubblico di chiarimenti di cui al protocollo ministeriale n. 5518 del 31 Gennaio 2022, è possibile derogare alla percentuale massima del 12% prevista per la voce di costo B.1. del quadro economico, relativa alle spese tecniche degli incarichi esterni, nel limite massimo e nel rispetto dell'importo complessivo previsto secondo il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 16/06/2016;

CONSIDERATO CHE con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita agli atti in data 02/01/2024 con prot.n. 99 sono state fornite indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- con Verbale di consegna dei lavori controfirmato in data 18/07/2023, in atti al prot.n. 25289, i lavori sono stati consegnati e sono in fase di esecuzione;
- con provvedimento del 30/04/2024 in atti al prot.n. 15981/2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato una proroga di 64 gg del termine contrattuale di esecuzione dei lavori;
- con nota del 15/05/2024 in atti al prot.n. 18054 del 16/05/2024, il Direttore dei Lavori - ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) ha manifestato la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante, in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha richiesto la relativa autorizzazione alla redazione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241), si è dichiarato disponibile con nota del 15/05/2024 in atti al prot.n. 18054 del 16/05/2024, alla redazione della perizia di variante, (comprensivo di Direzione Lavori, contabilità delle opere di perizia stessa e coordinamento sicurezza), verso l'importo netto di € 9.394,77 (Inarcassa ed IVA escluse);

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP: C85E22000100006 – CIG: 9498991F56;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la convenzione professionale in essere Rep.n. 2102 del 06/12/2022 e addendum Rep.n. 2146 del 06/04/2023;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della prima perizia suppletiva e di variante, in atti al prot.n. 20184 del 31/05/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il compenso del professionista per la redazione perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, nonché il maggior importo contrattuale dei lavori, dovranno essere autorizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO

-la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTE

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 Dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 10 Gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

- 1) di autorizzare il Direttore dei Lavori, ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241), giusta nota del 15/05/2024 in atti al prot.n. 18054 del 16/05/2024, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso l'importo netto di € 9.394,77 (oneri previdenziali ed IVA 22% esclusa), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;
- 2) di dare atto che il compenso del professionista per la redazione perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, nonché il maggior importo contrattuale dei lavori, dovranno essere autorizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- 3) di impegnare con beneficiario ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241), la maggiore somma di € 11.962,49 (oneri previdenziali ed IVA 22% compresi) con imputazione al cap.n. 2020106270/13 del Bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che all'opera e all'incarico in argomento sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP: C85E22000100006 – CIG: 9498991F56;
- 5) di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato nell'ambito di "NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE;
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/06/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 699 / 2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.
CUP: C85E22000100006 - CIG: 9498991F56.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 12/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)