



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 469 del 11/12/2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9. PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **17:20** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Assente
BERTOLLO ANDREA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
GEREMIA PAOLA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9. PERIZIA DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.428 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” per l’importo complessivo di € 532.141,12;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.384 del 06/04/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta FACCHIN CALCESTRUZZI s.r.l. con sede in Contrada Facchini Sinistra n. 14 a Recoaro Terme (VI) P.IVA. 01992290245, verso l’importo di € 375.818,72 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d’asta del 12,183%, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 10.500,00;
- durante il corso dei lavori si è evidenziata la necessità della redazione di una modifica del progetto, per circostanze imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che comprende maggiori lavori per un importo netto di € 51.118,28, contenute entro il 13,63% dell’importo contrattuale e quindi nell’ambito previsto dal comma 7 del D. Lgs 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.910 del 22/07/2024 è stata approvare in linea tecnica, ai fini del caricamento della documentazione sul portale “Scuola Futura” del MIUR – Ministero dell’Istruzione e del Merito, la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON.” redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI), i cui elaborati risultano agli atti dell' U.T.C., giusto prot. n. 25924 in data 15/07/2024, autorizzata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.26716 del 22/07/2024;
- in data 22/07/2024 è stata presentata nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto richiedendo l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti per finanziare la suddetta modifica dovuta a circostanze imprevedibili e imprevedibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l’opera è in fase di esecuzione;

VISTA la nota del 15/10/2024 del Ministero dell'Istruzione;

CONSIDERATO CHE gli importi delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante è

pari ad € 51.181,28 (IVA 10% esclusa), si rende necessario finanziare con fondi comunali la quota parte di € 22.359,99 (IVA 10% compresa) per migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, in quanto non finanziabile con i fondi PNRR, come da nota del Ministero dell'Istruzione di cui in premessa;

RILEVATO CHE il Direttore dei Lavori dell'opera, ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati - Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241) ha trasmesso la relazione ed il quadro economico aggiornato di perizia di variante dell'importo complessivo di € 554.501,11, in atti al prot. n.46116 del 11/12/2024, che dovranno essere caricati sul portale "Scuola Futura" del MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il seguente nuovo Quadro Economico di spesa:

A	LAVORI	DGC 428/2022	di cui FOI	DET. 384/2023 Aggiudicazione	di cui FOI	PERIZIA			
						IMPORTI TOTALI	FINANZIAMENTO		
							di cui Fondi RRF	di cui FOI	di cui Fondi propri ENTE
a.1	Demolizioni	0,00							
a.2	Edilizia	188.463,93		365.318,72		415.000,00			
a.3	Strutture	125.988,55							
a.4	Impianti	101.547,52							
	Oneri per la sicurezza	10.500,00		10.500,00		12.000,00			
	Totale A	426.500,00	38.310,11	375.818,72	33.642,79	427.000,00	368.362,63	38.310,11	20.327,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
b.1	IVA 10% su A	42.650,00	3.831,01	37.581,87	3.364,28	42.700,00	36.836,26	3.831,01	2.032,73
b.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (IVA E CNPAIA compresi)	56.298,00		56.298,00		69.526,70	69.526,70		
b.3	Incentivo per funzioni tecniche art.113, comma 3, <u>D.Lgs. 50/2016</u>	3.500,00		3.500,00		4.651,91	4.651,91		
b.4	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1 Comma 1, DL n.80/2021	0,00		0,00		0,00	0,00		
b.5	Imprevisti	2.968,12		2.968,12		0,00	0,00		
b.6	Pubblicità	225,00		225,00		225,00	225,00		
b.7	Risparmi derivanti da ribassi d'asta			55.749,41	5.134,05	2.944,35	2.944,35		
b.8	Allacciamenti pubblici servizi (Energia elettrica, acquedotto, fognatura nera)					7.453,15	7.453,15		
	Totale B	105.641,12	3.831,01	156.322,40	8.498,33	127.501,11	121.637,37	3.831,01	2.032,73
C	TOTALE (A+B)	532.141,12	42.141,12	532.141,12	42.141,12	554.501,11	490.000,00	42.141,12	22.359,99

ATTESO di procedere in merito e di approvare la documentazione prevenuta;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica.

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Progetto per l'opera in oggetto è l'Ing. Diego Nostrali, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, giusta nomina con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 30/11/2022;

DATO ATTO CHE è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica; VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2024-2026 ed in particolare la sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- il D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- L.R. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

DELIBERA

1. di approvare la Relazione di perizia aggiornata ed il relativo quadro economico dell'opera riportato in premessa, CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA. 02244270241, depositato agli atti prot. n. 46116 del 11/12/2024, con la quantificazione dell'importo delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante in complessivi € 51.181,28 (IVA 10% esclusa);
2. di finanziare la quota parte di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, con fondi propri del Comune di Cittadella;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 22.359,99 (IVA 10% compresa) trova copertura finanziaria al capitolo n.2020105203/2 dal titolo "Edifici comunali manutenzione straordinaria" del Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di demandare al Dirigente di competenza gli atti successivi necessari per l'attuazione delle opere previste;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per l'opera in oggetto è l'Ing. Diego Nostrali, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, giusta nomina con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 30.11.2022;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **60** del **11.12.2024**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

DI COMO ROBERTA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2024 / 2949
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. CUP: C85E22000100006. PERIZIA DI VARIANTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 11/12/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2024 / 2949
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9. PERIZIA DI VARIANTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 11/12/2024

IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)