



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1620 / 2024 del 20/12/2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.428 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON" per l'importo complessivo di € 532.141,12;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.384 del 06/04/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta FACCHIN CALCESTRUZZI s.r.l. con sede in Contrada Facchini Sinistra n. 14 a Recoaro Terme (VI) P.IVA. 01992290245, verso l'importo di € 375.818,72 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del 12,183%, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 10.500,00;
- durante il corso dei lavori si è evidenziata la necessità della redazione di una modifica del progetto, per circostanze imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che comprende maggiori lavori per un importo netto di € 51.118,28, contenute entro il 13,63% dell'importo contrattuale e quindi nell'ambito previsto dal comma 7 del D. Lgs 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.910 del 22/07/2024 è stata approvata in linea tecnica, ai fini del caricamento della documentazione sul portale

“Scuola Futura” del MIUR – Ministero dell’Istruzione e del Merito, la 1^Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON.” redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI), i cui elaborati risultano agli atti dell' U.T.C., giusto prot. n. 25924 in data 15/07/2024, autorizzata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.26716 del 22/07/2024;

- in data 22/07/2024 è stata presentata nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto richiedendo l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti per finanziare la suddetta modifica dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
- con Verbale di consegna dei lavori controfirmato in data 18/07/2023, in atti al prot.n. 25289, i lavori sono stati consegnati e sono in fase di esecuzione;
- con provvedimento del 30/04/2024 in atti al prot.n. 15981/2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato una proroga di 64 gg del termine contrattuale di esecuzione dei lavori;

VISTO la nota del 15/10/2024 del Ministero dell'Istruzione;

CONSIDERATO che:

- gli importi delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante è pari ad € 51.181,28 (IVA 10% esclusa), si è reso necessario finanziare con fondi comunali la quota parte di € 22.359,99 per migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, in quanto non finanziabile con i fondi PNRR, come da nota del Ministero dell'Istruzione di cui in premessa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.469 del 11/12/2024 è stata approvata la Relazione di perizia aggiornata e il nuovo quadro economico, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA. 02244270241, depositato agli atti prot.n. 46116 del 11/12/2024, con quantificazione dell'importo delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante in complessivi € 51.181,28 (IVA 10% esclusa), ed è stata finanziata la quota parte di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, con fondi propri del Comune di Cittadella;
- in data 13/12/2024 - ID.n. 5393 è stato effettuato il caricamento nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA della documentazione necessaria ai fini della richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, giusta nomina del 02/11/2022 in atti al prot.n. 41429;

CONSIDERATO ALTRESI' che è necessario provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs.n. 267/2000, per la quota parte dell'aumento dei lavori pari ad € € 20.327,26 (IVA 10% esclusa) di cui alla perizia suddetta, finanziata con fondi propri del Comune di Cittadella;

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

VISTO il P.I.A.O. per il triennio 2024/2026 ed in particolare al sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;
- la L. n.241/1990 e s.m.i. ;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27 Dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024-2026;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di dare atto che DGC n.469 del 11/12/2024 è stata approvata la Relazione di perizia aggiornata e il nuovo quadro economico dell'opera, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA. 02244270241, depositato agli atti prot.n. 46116 del 11/12/2024, con quantificazione dell'importo delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante in complessivi € 51.181,28 (IVA 10% esclusa), ed è stata finanziata la quota parte di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, con fondi propri del Comune di Cittadella;
2. di dare atto che in data 13/12/2024 - ID.n. 5393 è stato effettuato il caricamento nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA della documentazione necessaria ai fini della richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto;

3. di impegnare la somma di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, al capitolo n.2020105203/2 dal titolo "Edifici comunali manutenzione straordinaria" del Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, con beneficiaria la Ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 – RECOARO TERME (VI) – P.IVA. 01992290245;
4. di dare atto che i codici dell'opera sono: CUP C85E22000100006 - CIG 95799611E9;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/12/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1620 / 2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Impegno 2186/2024 per PF =/22 LP 0258 PNRR PERIZIA LAVORI COSTRUZIONE AULA MENSA SCUOLA MEDIA PIEROBON per **€ 22.539,99 al capitolo 2020105203/2**

Lì, 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)