



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 / 2025 del 26/02/2025

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.428 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” per l'importo complessivo di € 532.141,12;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.384 del 06/04/2023 i lavori sono stati affidati alla ditta FACCHIN CALCESTRUZZI s.r.l. con sede in Contrada Facchini Sinistra n. 14 a Recoaro Terme (VI) P.IVA. 01992290245, verso l'importo di € 375.818,72 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del 12,183%, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 10.500,00;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.910 del 22/07/2024 è stata approvata in linea tecnica, ai fini del caricamento della documentazione sul portale “Scuola Futura” del MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito, la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI);
- in data 22/07/2024 è stata presentata nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto richiedendo l'autorizzazione

all'utilizzo delle economie di gara e degli imprevisti per finanziare la suddetta modifica dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

- con Verbale di consegna dei lavori controfirmato in data 18/07/2023, in atti al prot.n. 25289, i lavori sono stati consegnati e sono in fase di esecuzione;

VISTO la nota del 15/10/2024 del Ministero dell'Istruzione;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.469 del 11/12/2024 è stata approvata la Relazione di perizia aggiornata e il nuovo quadro economico dell'opera, con la quantificazione dell'importo delle nuove lavorazioni previste nella perizia di variante in complessivi € 51.181,28 (IVA 10% esclusa), ed è stata stabilito di finanziare la quota parte di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, con fondi propri del Comune di Cittadella;
- con Determinazione Dirigente del 3°Settore n.1620 del 20/12/2024 si è preso atto del caricamento effettuato in data 13/12/2024 – ID. n.5393 nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA della documentazione necessaria ai fini della richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto, ed è stata impegnata la somma di € 22.359,99 (IVA 10% compresa), relative a migliorie necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;

CONSIDERATO CHE il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso in data 16/01/2025, in atti al prot.n.1970/2025 l'accoglimento della richiesta ID.n. 5393 per l'utilizzo dei ribassi d'asta, si rende necessario altresì modificare l'imputazione dei seguenti impegni di spesa in quanto riguardano spese previste nel Quadro economico autorizzato dal MIUR:

- impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.960/2024 avente come beneficiario la ditta "EDISON ENERGIA SPA con sede legale in Foro Buonaparte, 31 CAP 20121 – Milano – C.F. 08526440154 – P.I. 08526440154," di importo pari ad € 3.119,15 IVA 22% compresa - IMP n.1688/2024 dal capitolo n.2020106230/2 dal titolo "esecuzione lavori in economia", al cap.n. 2020402203/90 dell'opera dal titolo "Costruzione locali mensa scolastica scuola primo grado Pierobon";
- impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.699/2024 avente come beneficiario "ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241)," di importo pari ad € 11.962,49 (oneri previdenziali ed IVA 22 compresa) - IMP n.1508/2024 dal capitolo n.2020106270/13 dal titolo "incarichi progettazione, direzioni lavori ecc... per opere pubbliche", al cap.n. 2020402203/90 dell'opera dal titolo "Costruzione locali mensa scolastica scuola primo grado Pierobon";

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, giusta nomina del 02/11/2022 in atti al prot.n. 41429;

CONSIDERATO ALTRESI' che è necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota parte dell'aumento dei lavori pari ad € 51.181,28 (IVA 10% esclusa) di

cui alla perizia suddetta, finanziata all'interno con fondi RRF e FOI pari ad € 33.939,42 (IVA 10% compresa);

QUANTO SOPRA PREMESSO;

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

VISTO il P.I.A.O. per il triennio 2024/2026 ed in particolare al sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;
- la L. n.241/1990 e s.m.i. ;

VISTE

- VISTE
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 in data 30 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di dare atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso in data 16/01/2025, in atti al prot.n. 1970/2025 l'accoglimento della richiesta ID.n. 5393 per l'utilizzo dei ribassi d'asta;
2. di impegnare l'importo pari ad € 33.939,42 (IVA 10% compresa) con beneficiaria la Ditta "FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14

- RECOARO TERME (VI) – P.IVA. 01992290245 al cap. n. 2020402203/90 dell'opera dal titolo “Costruzione locali mensa scolastica scuola primo grado Pierobon”, CUP C85E22000100006 - CIG 95799611E9;
3. di modificare l'imputazione dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 960/2024 avente come beneficiario la ditta “EDISON ENERGIA SPA con sede legale in Foro Buonaparte, 31 CAP 20121 – Milano – C.F. 08526440154 – P.I. 08526440154,” di € 3.119,15 IVA 22% compresa - IMP n.1688/2024 dal capitolo n.2020106230/2 dal titolo “esecuzione lavori in economia”, al cap.n. 2020402203/90 dell'opera dal titolo “Costruzione locali mensa scolastica scuola primo grado Pierobon”;
 4. di modificare l'imputazione dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 699/2024 avente come beneficiario “ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241),” di € 11.962,49 (oneri previdenziali ed IVA 22 compresa) - IMP n.1508/2024 dal capitolo n.2020106270/13 dal titolo “incarichi progettazione, direzioni lavori ecc... per opere pubbliche”, al cap.n. 2020402203/90 dell'opera dal titolo “Costruzione locali mensa scolastica scuola primo grado Pierobon”;
 5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013;
 6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 26/02/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 / 2025

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 42/2025 per PF =/22 LP 0258 PNRR ALLACCIAMENTO ELETTRICO COSTRUZIONE AULA MENSA SCUOLA MEDIA PIEROBON per € **3.119,15 al capitolo 2020402203/90**

Sub-Impegno 43/2025 per PF =/22 LP 0258 PNRR INCARICO REDAZIONE PERIZIA COSTRUZIONE AULA MENSA SCUOLA MEDIA PIEROBON per € **11.962,49 al capitolo 2020402203/90**

Var. Impegno 1508/2024 per REINTEGRO PER MODIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE per € **-11.962,49 al capitolo 2020106270/13**

Var. Impegno 1688/2024 per REINTEGRO PER MODIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE per € **-3.119,15 al capitolo 2020106230/2**

Var. Sub-Impegno 98/2024 per PERIZIA LAVORI per € **33.939,42 al capitolo 2020402203/90**

Var. Sub-Impegno 100/2024 per modifica q.e. per € **-49.021,06 al capitolo 2020402203/90**

Li, 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)