



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 / 2025 del 12/05/2025

OGGETTO: LP0256 NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE. CUP: C84J22000070005. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi a valere sul PNRR - Missione n.1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3, appositi contributi per Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, con un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale, e con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 227 del 11/03/2022 è stato quindi affidato alla società STC GROUP Srl – viale del Lavoro 2/F – 35010 Vigonza (PD) (P.IVA 04270310289) l'incarico di progettazione definitiva degli interventi del Teatro Sociale, verso l'importo di € 10.083,85 IVA esclusa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16.03.2022 è stato approvato, il progetto definitivo di “Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale” di Cittadella, CUP C84J22000070005, redatto dalla ditta STC GROUP srl di Vigonza (PD), congiuntamente all'Ufficio Tecnico Comunale – Unità LLPP per la parte architettonica, in atti al prot. n.10155 del 16/03/2022 dell'importo di complessivi € 250.000,00;
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 17.3.2022 assunta al prot. Ministero della Cultura con DOM-2021-110887-PNRR-00002, istanza di assegnazione di contributo al Ministero della cultura Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività,

cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, per l'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 250.000,00;

- con Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7.6.2022 sono state approvate le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse disponibili;
- il Comune di Cittadella è risultato ammesso a finanziamento per l'intervento Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 200.000,00 pari all'80%, mentre il restante importo di € 50.000,00 pari al 20% è a carico del Comune di Cittadella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 in data 27.07.2022 è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento per la realizzazione dell'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 200.000,00, pari all'80%, dando atto che si sarebbe provveduto allo stanziamento con fondi dell'Ente della somma di € 50.000,00, pari al 20%;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 897 del 29.08.2022 è stata effettuata la determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 918 del 09.09.2022 è stata affidata alla Società STC GROUP S.R.L di Vigonza (PD) (C.F. 04270310289) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza dell'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale, verso l'importo complessivo di € 23.542,54 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 in data 19.10.2022 si è preso atto dell'incremento del contributo assegnato nella misura massima del 20%, fino all'importo massimo di € 40.000,00, destinato a coprire le maggiori somme derivanti dall'aggiornamento dei prezzi rispetto al progetto dell'ammissione a finanziamento, da definire nel suo complesso con l'approvazione del progetto esecutivo, nella misura già prevista dal finanziamento e con il medesimo atto l'A.C. si impegna a provvedere allo stanziamento con fondi dell'Ente dell'importo corrispondente aggiuntivo, nella misura massima di € 10.000,00, relativo alla quota parte a carico del Comune,
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 28.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Miglioramento dell'efficienza energetica del teatro Sociale redatto dalla Società STC GROUP SRL di Vigonza, in atti ai prott. n. 40933 e 40983 in data 28.10.2022, dell'importo complessivo di € 291.557,42;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1199 del 15.11.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1279 in data 30.11.2022, a seguito procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266, l'appalto in oggetto, verso il corrispettivo di € 190.710,69 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta, di cui € 8.934,40 per oneri per la sicurezza;
- in data 19.12.2022 giusto verbale in atti prot. n. 47614 del 19.12.2022, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;

- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 827 del 28.07.2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL - Viale del Lavoro, 2/F – 35010- Vigonza (P.I.04270310289), dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 218.561,29 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -9,0 % comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.934,40, con un aumento di € 27.850,60;
- con verbale in data 30.11.2023, in atti al prot. n. 45579 del 01.12.2023 è stata dichiarata la fine dei lavori suddetti;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1574 del 29.12.2023, è stata approvata la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, del 27.12.2023, depositati dal Direttore dei Lavori in data 27.12.2023 al prot.n. 48845, e sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 218.561,29 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- con il medesimo atto sono stati altresì approvati i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, relativi all'adeguamento prezzi DL Aiuti 50/2022 e s.m.i. corrispondenti all'80% della somma determinata, pari ad € 7.706,29 IVA esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 532 del 13.05.2024 sono state approvate, liquidate e pagate, le fatture a saldo prodotte dalla ditta STC GROUP S.R.L – C.F. 04270310289, relative all'intervento “MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE”, per l'incarico professionale progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza e perizia;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Direttore generale n.80 del 02.04.2024 ha stabilito che l'istanza di adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art.26 del Decreto-legge 50/22 su indicata, considerato che è inerente contratto di appalto che ha già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili, non è stata ritenuta ammissibile;

TUTTO CIO' PREMESSO:

DATO ATTO che, è stata caricata in data 25/07/2024 la rendicontazione finale dell'intervento nel portale REGIS;

DATO ATTO ALTRESI' che in data 13/12/2022 è stato erogato dal Ministero della Cultura un pagamento intermedio pari ad € 20.000,00;

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP:C84J22000070005;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'Ing. Diego Nostrali Responsabile Ufficio Lavori Pubblici;

VISTO

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n.147 del 24/06/2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il P.I.A.O. per il triennio 2025/2027 ed in particolare al sezione “Rischi Corruttivi e trasparenza”, approvato dal Comune di Cittadella con DGC n.132 del 31.03.2025

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in

capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 in data 30 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico finale dell'opera di "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE" - CUP: C84J22000070005, dell'importo complessivo di € 291.557,42, con imputazione ai capitoli nn. 2020501206/11-14-15 del Bilancio 2025, come di seguito dettagliato:

LP0256 NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE.			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	LAVORI	Det. App. Perizia n.827/2023	FINALE
A.1	Lavori	€ 209.626,89	€ 209.626,89
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 8.934,40	€ 8.934,40
	TOTALE A	€ 218.561,29	€ 218.561,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A	€ 21.856,13	€ 21.856,13
B.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della Sicurezza e collaudo (IVA E CNPAIA compresi)	€ 49.000,00	€ 36.697,70
B.3	Incentivo per funzioni tecniche art 113 , comma 3, D.Lgs 50/2016	€ 1.915,00	€ 1.695,18
B.4	Spese per rilascio pareri post interventi	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Ribasso d'asta IVA compresa	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Pubblicità	€ 225,00	€ 225,00
B.8	Economie		€ 12.522,12
	TOTALE B	€ 72.996,13	€ 72.996,13
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 291.557,42	€ 291.557,42

2. di dare atto che l'intervento è finanziato per € 200.000,00 dal Ministero della Cultura - NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0

(M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, per € 31.557,42 dal "FONDO OPERE INDIFFERIBILI", e per € 60.000,00 con fondi propri comunali;

3. di dare atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Decreto del Direttore Generale n.80 del 02.04.2024 ha stabilito che l'istanza di adeguamento prezzi di cui al comma 6-ter dell'art.26 del Decreto-legge 50/22 su indicata, considerato che è inerente contratto di appalto che ha già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili, non è stata ritenuta ammissibile;
4. di dare atto che all'opera è assegnato il codice CUP C84J22000070005;
5. di dare altresì atto che l'opera è conclusa in ogni sua parte, con una economia di spesa pari ad € 12.522,12, come indicato nel Q.E. Finale di cui sopra;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/05/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 / 2025

OGGETTO: LP0256 NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE. CUP: C84J22000070005. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Var. Impegno 1049/2025 per ECONOMIA A FINE OPERA-Q.E. FINALE per € -1.148,87 al capitolo 2020501206/11

Var. Impegno 1050/2025 per ECONOMIA A FINE OPERA-Q.E. FINALE per € -11.373,25 al capitolo 2020501206/14

Var. Sub-Impegno 130/2025 per ECONOMIA A FINE OPERA-Q.E. FINALE per € -1.148,87 al capitolo 2020501206/11

Var. Sub-Impegno 131/2025 per ECONOMIA A FINE OPERA-Q.E. FINALE per € -11.153,43 al capitolo 2020501206/14

Var. Sub-Impegno 132/2025 per ECONOMIA A FINE OPERA-Q.E. FINALE per € -219,82 al capitolo 2020501206/14

Li, 13/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)