



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1096/2025 DEL 07/10/2025

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - ULTERIORE INVESTIMENTO E STRALCIO 3. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP. C81B23000520004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 24/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "LP0099_S3 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 3" redatto dal tecnico incaricato ing. De Marco Alessandro – Via Ponte San Nicolo', 31 – Legnaro (PD) - P.IVA IT03567920289, dell'importo di complessivi € 600.000,00 depositato agli atti in data 22/07/2024 con prot.nn. 26596 e 26721;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1072 del 16.09.2024 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.c, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1463 del 02/12/2024 è stato approvato il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara nella seduta del 24.10.2024 e 25.11.2024, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2026, effettuata tramite il portale telematico Sintel di Aria Lombardia per l'affidamento dei lavori di " LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - ULTERIORE INVESTIMENTO. CUP: C81B23000530006, E STRALCIO 3 CUP: C81B23000520004", alla ditta CLEA SC Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (P.I. 00166600270) via Roma 26/C – Campolongo Maggiore (VE), che ha offerto un ribasso del 11,80% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di offerta, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 513.036,30 (IVA 10% esclusa), di cui € 14.657,75 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- i lavori sono ultimati giusto verbale in atti prot. n. 30250 del 07.08.2025;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RITENUTO necessario modificare il Q.E. dell'intervento a seguito di esigenze di programmazione dell'Amministrazione Comunale;

ACQUISITO il codice CUP:C81B23000520004;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

VISTO il P.I.A.O. Per il Triennio 2025-2027 ed in particolare la sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 495 in data 30 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

D E T E R M I N A

1. di modificare il Q.E., dell'intervento LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 3 CUP: C81B23000520004 approvato con Determinazione Dirigenziale n° 595/2025, come segue:

LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 3			
A	LAVORI	Det. 1463/2024	NUOVO Q.E.
A.1	Lavori	€ 412.885,97	€ 412.885,97
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 10.059,65	€ 10.059,65
	TOTALE A	€ 422.945,62	€ 422.945,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A	€ 42.294,56	€ 42.294,56
B.2	Spese Tecniche (Cassa e IVA comprese)	€ 43.900,00	€ 43.900,00
B.3	Incentivo per funzioni tecniche	€ 5.738,21	€ 5.738,21
B.3	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 375,00
B.4	Imprevisti	€ 24.134,03	€ 23.984,03
B.4	Risparmi Derivanti dal Ribasso D'asta	€ 60.762,58	€ 30.762,58
B.5	Altri interventi	€ 0,00	€ 30.000,00
	TOTALE B	€ 177.054,38	€ 177.054,38
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 600.000,00	€ 600.000,00

- di dare atto che l'intervento trova imputazione e copertura finanziaria ai cap. n. 2021005205/65 e 71 del bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025, che presentano la necessaria disponibilità;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Li, 07/10/2025

IL DIRIGENTE

NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1096/2025

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - ULTERIORE INVESTIMENTO E STRALCIO 3. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP. C81B23000520004

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 517/2025 per

PF 15/24 LP0099 ALTRI INTERVENTI PISTA CILABILE BOLZONELLA -3' STRALCIO-
per € **30.000,00 al capitolo 2021005205/72**

Var. Sub-Impegno 255/2025 per

MOD. Q.E. per € **-30.000,00 al capitolo 2021005205/72**

Li, 07/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)