



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1190/2025 DEL 24/10/2025

OGGETTO: LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE - LIQUIDAZIONE SAL 3 ALLA DITTA ZAGO S.R.L. CUP: C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il DPCM 21.1.2021 prevede l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, attraverso interventi di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, mobilità sostenibile;
- con D.G.C. n. 88 in data 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall' U.T.C. prot. n. 14841 del 4.5.2021 con un investimento complessivo € 1.040.000,00 per la realizzazione di "Progetto accoglienza turismo itinerante" al fine di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;
- a seguito presentazione di istanza, con Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento "Parco dell'ascolto via Riva 4 novembre" ammesso per l'importo di € 1.500.000,00;

- con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso atto che con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di "Progetto accoglienza turismo itinerante" ammesso per l'importo di € 1.040.000,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;
- con determinazione n. 1460 del 29.12.2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza allo Studio ZANATA GROUP Studio Associato di Zanata Felice architetto e Zanata Giampa geometra con sede a Bassano del Grappa (VI) in Prato S. Caterina n. 14 (P.I. 02772950248) per l'importo di € 74.985,72 IVA 22% e Cassa incluse;
- a seguito D.P.C.M. 28.7.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e successiva Circolare del MEF n. 37 del 9.11.2022, il Comune di Cittadella ha avviato la procedura semplificata per l'accesso al F.O.I. anno 2023 confermando l'importo preassegnato e procedendo con la rimodulazione del Q.E. dell'opera, che da € 1.040.000,00 è diventato pari ad € 1.141.658,59;
- con D.G.C. n. 95 del 31.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di LP0254 PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE, dell'importo complessivo di € 1.141.658,59, acquisito agli atti in data 31.3.2023 con prot. n. 11710, redatto dal professionista incaricato;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 366 in data 31.3.2023, è stata adottata la determina a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata, senza bando, in applicazione del combinato disposto della disciplina dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 516 in data 15.5.2023 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 814.889,80 (IVA 10% esclusa), di cui € 16.460,80 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 728 del 05.07.2023 è stata approvata l'efficacia di aggiudicazione ai lavori alla Ditta ZAGO SRL di CEGGIA (VE) e rispettivi impegni di spesa già stati assunti con precedente Determinazione Dirigenziale n° 516 del 15.05.2023;
- con Rep. n. 3593 del 24.07.2024 è stato stipulato contratto d'appalto dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE con la ditta aggiudicatrice ZAGO S.R.L. di Ceggia (VE);
- con Determinazione Dirigente del 3° Settore n. 906 del 28.08.2023 con la quale la ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, a subappaltare alla ditta BRENTA LAVORI SRL con sede in Via Del Basabo' 1 – 35010 – Vigonza P.IVA/Cod. Fiscale 03623920281 con sede in Vigonza (PD), le lavorazioni della categoria OG3 per l'importo di € 230.000,00 di cui €

- 4.150,00 oneri della sicurezza alla categoria OG1 per l'importo di € 70.000,00 di cui € 1.350,00 oneri della sicurezza, giusta nota agli atti prot. n. 26179 del 25.07.2023;
- in data 24.11.2023 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti e sono tutt'ora in corso;
 - con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1584 del 29.12.2023, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Felics Zanata dello STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, giuste note prot. n. 48066 del 20.12.2023, alla redazione della perizia di variante dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedibili ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 6.350,00, esclusi C.I. 4,5% e I.V.A. 22%;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14.02.2024 è stata approvata la 1^ Perizia di variante dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE redatta dal Direttore dei Lavori STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, con importo contrattuale di € 814.899,80 (IVA 10% esclusa) e temine per l'esecuzione dei lavori invariati;
 - con Determinazione Dirigente del 3° Settore n. 937 del 01/08/2024 con la quale la ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, è stata autorizzata a subappaltare alla ditta ASP TECNOLOGIE SRL con sede in Via Padre Nicolini, 29 – 35013 – Cittadella (PD) P.IVA/C.F. 03586930285, per le lavorazioni di realizzazione opere elettriche e installazione apparecchiature connesse appartenenti alla 0 giusta nota agli atti prot. n. 22271 del 17.06.2024;
 - con Determinazione Dirigenziale n° 1110 del 20.09.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi al S.A.L. 1 agli atti prot. n. 32535 del 10.09.2024, e relativo pagamento della fattura n. 59_2024 del 16.09.2024 dell'importo complessivo di € 271.801,06 IVA 10% compresa presentata dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278;
 - con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1489 del 06.12.2024, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Felics Zanata dello STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per apporre alcune variazioni ai lavori in appalto, per circostanze imprevedibili ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verso il corrispettivo professionale di € 6.750,00, oltre a Contributo Integrativo 4,5% e IVA 22%, comprese relative Direzione lavori, aggiornamento PSC e coordinamento sicurezza per l'esecuzione;
 - con Determinazione Dirigenziale 3° Settore n° 309 del 19.03.2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al S.A.L. 2 agli atti prot. n. 7619 del 25.02.2025 e n. 8678 del 05.03.2025, e relativo pagamento della fattura n. 13_2025 del 11.03.2025 dell'importo complessivo di € 348.228,60 IVA 10% compresa presentata dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278;
 - con Determinazione Dirigenziale 3° Settore n. 316 del 21.03.2025 è stata approvata la 2^ Perizia di variante dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE redatta dal Direttore dei Lavori STUDIO ASSOCIATO ZANATA

GROUP di Bassano del Grappa, con nuovo importo contrattuale è pari ad € 889.036,51 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del 8,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.460,80, comporta un maggior importo di € 74.146,71, corrispondente complessivamente ad un aumento pari al 9,10% importo contrattuale di € 814.899,80 (IVA 10% esclusa) ed il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, agli atti prot. n. 37310 del 02.10.2025, ha redatto il S.A.L. n.03 contabilizzando le opere eseguite dall'Appaltatore, il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva, il cui importo del relativo C.P.L. n.3 ammonta a complessivi € 347.836,66 compresi oneri della sicurezza e IVA 10%;

CONSIDERATO che la ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278 ha presentato fattura n° 55_2025 del 16.10.2025 dell'importo complessivo di € 347.836,67 (IVA compresa), relativa al S.A.L n. 3;

RISCONTRATO quindi la regolarità delle prestazioni, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATA la regolarità previdenziale e contributiva della ditta ZAGO S.R.L. in atti prot. INAIL_51057135 con scadenza il 04.02.2026;

VERIFICATA la regolarità previdenziale e contributiva della ditta BRENTA LAVORI S.R.L. in atti prot. INPS_47636198 con scadenza il 28.01.2026;

ACQUISITA ai sensi dell'art. 136/2010 e agli atti prot. n. 19645 del 07.06.2023, la comunicazione di attivazione conto corrente dedicato della ditta ZAGO S.R.L.;

ACQUISITA ai sensi dell'art. 136/2010 e agli atti prot. n. 26753 del 28.07.2023, la comunicazione di attivazione conto corrente dedicato della ditta BRENTA LAVORI S.R.L.;

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD;

DATO ATTO dell'assolvimento degli obblighi di astensione di cui artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il P.I.A.O. per il Triennio 2024-2026 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;

VISTE:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il DL 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 495 in data 30 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

- 1) di approvare, i documenti relativi al SAL3 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti n. 37310 del 02.10.2025;
- 2) di approvare la fattura n° 55_2025 del 06.10.2025 dell'importo complessivo di € 347.836,67 (IVA compresa), presentata dalla ditta ZAGO S.R.L. con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, relativa SAL 3 dell'intervento affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 516/2023;
- 3) di liquidare e pagare direttamente la ditta BRENTA LAVORI S.R.L. con sede in Via Del Basabo' 1 – 35010 – Vigonza P.IVA/Cod. Fiscale 03623920281 con sede in Vigonza (PD), per la quota parte come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 906/2023 di autorizzazione Subappaltatore, la somma di € 175.000,00 compresi oneri della sicurezza (in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72);
- 4) di liquidare e pagare la fattura n° 55_2025 del 06.10.2025 per la restante quota di € 172.836,67 IVA compresa, presentata dalla ditta ZAGO S.R.L. con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, relativa SAL 3 dell'intervento affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 516/2023;
- 5) di dare atto che la somma di complessiva di € 347.836,67 (IVA compresa), trova imputazione al cap. n. 2020701205/1 IM 1083/2025 SI 169/2025 – IM 1084/2025 SI 176/2025 del Bilancio di previsione 2024-2025 dal titolo “PNRR M5C2 – INV. 2.1 Accoglienza Turismo Itinerante Parcheggio Camper: contributo statale (fondi PNRR VINC CAP E 40201011525/0)”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 6) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare le somma di cui al punto precedente, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
- 7) di dare atto che la spesa relativa di cui sopra è finanziata nell'ambito di “Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”, all'interno del Q.E. approvato con Determinazione Dirigenziale n. 516/2023;
- 8) di dare atto che i codici dell'opera: CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD;
- 9) di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
- 10) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria.

Lì, 24/10/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **99999**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02152150278**
Codice fiscale: **02152150278**
Denominazione: **Zago Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLE INDUSTRIE**
Numero civico: **308**
CAP: **30022**
Comune: **Ceggia**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**
Numero di iscrizione: **199710**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0421322403**
E-mail: **info@zago.info**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **Uff_eFatturaPA - Comune di Cittadella**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza**
Numero civico: **41**
CAP: **35013**
Comune: **Cittadella**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-10-16** (16 Ottobre 2025)
Numero documento: **55/2025**
Importo totale documento: **347836.67**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. N. 516**
Data contratto: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B21005130001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9748809BAD**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **3**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0254 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRN M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DETERMINAZIONE 3° SETTORE N. 516 DEL 15/05/2023 . LA DITTA ZAGO SRL DELEGA IL COMUNE DI CITTADELLA A PAGARE DIRETTAMENTE AL SUBAPPALTATORE DITTA BRENTA LAVORI SRL (P.IVA. 03623920281) L'IMPORTO DI EURO 175.000,00 (IN REGIME REVERSE CHARGE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DPR N. 633/72) SUL CODICE IBAN IT07Z0103062960000002518852**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **316215.15000000**
Valore totale: **316215.15000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **316215.15**
Totale imposta: **31621.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER, D.P.R. N. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **316215.15**
Codice IBAN: **IT13F0200836282000004958446**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

3° Settore – Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE.
CUP: C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD.

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: ZAGO SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 3 DI € 316.215,15

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	13/09/2024	247.091,87
2	06/03/2025	316.571,45
TOTALE	€	563.663,32

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ZAGO SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 516 del 15/05/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa ZAGO SRL di Ceggia (VE) - P.IVA 02152150278, come da contratto registrato il 24/07/2023 – Rep.n. 3593 – Racc. n. 308;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14/02/2024 con la quale è stata approvata 1^ Perizia di variante dell'opera;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 316 del 21/03/2025 con la quale è stata approvata 2^ Perizia di variante dell'opera;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 948.458,11 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 948.458,11
Ribasso d'asta del – 8,50 %	-€ 80.618,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.460,80
Sommano	€ 884.299,97

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 4.421,50
Ammontare dei certificati precedenti	- € 563.663,32
Recupero quota anticipazione (20%)	-
A credito dell'impresa	€ 316.215,15
per I.V.A. 10%	€ 31.621,52
TOTALE GENERALE	€ 347.836,67

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 316.215,15 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 31.621,52, per un totale complessivo generale di € 347.836,67 - (Diconsi: trecentoquarantasettemilaottocentotrentasei/67 Euro).

Cittadella, lì 13/10/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1190/2025

OGGETTO: LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE -

LIQUIDAZIONE SAL 3 ALLA DITTA ZAGO S.R.L. CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione

13188/2025 per

PNRR M5 C2 INV./SUBINVESTIMENTO 2.1 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE PARCHEGGIO CAMPER LP0254 V246/25 per € **175.000,00** al capitolo **2020701205/1**

Liquidazione

13190/2025 per

PNRR M5 C2 INV./SUBINVESTIMENTO 2.1 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE PARCHEGGIO CAMPER LP0254 V246/25 per € **81.251,91 al capitolo 2020701205/1**

Liquidazione

13192/2025 per

PNRR M5 C2 INV./SUBINVESTIMENTO 2.1 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE PARCHEGGIO CAMPER LP0254 V246/25 per € **91.584,76 al capitolo 2020701205/1**

Var. Accertamento

205/2025 per

PF 7/22 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE per € **-347.836,67 al capitolo 90199064080/0**

Var. Accertamento

206/2025 per

PF 7/22 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE per € **347.836,67 al capitolo 90199064080/0**

Var. Sub-Impegno

332/2025 per

PF 7/22 3' CPL LAVORI ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE per € **347.836,67** al
capitolo 7019906480/0

Lì, 25/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)