



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 601/2026 DEL 29/05/2026

OGGETTO: LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ALLA DITTA ZAGO S.R.L. CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CIG: 94475046EE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il DPCM 21.1.2021 prevede l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, attraverso interventi di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, mobilità sostenibile;
- con D.G.C. n. 88 in data 5.5.2021 e n. 121 in data 31.5.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall' U.T.C. prot. n. 14841 del 4.5.2021 con un investimento complessivo € 1.040.000,00 per la realizzazione di "Progetto accoglienza turismo itinerante" al fine di presentare istanza per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana previsti dal DPCM 21.1.2021;
- a seguito presentazione di istanza, con Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di

vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento "Parco dell'ascolto via Riva 4 novembre" ammesso per l'importo di € 1.500.000,00;

- con D.G.C. n. 122 del 27.4.2022, si è preso atto che con Decreto Ministero Interno 30.12.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021, ed il Comune di Cittadella risulta ammesso a contributo per tutti gli interventi inviati per un totale di € 4.990.800,00 tra cui l'intervento di "Progetto accoglienza turismo itinerante" ammesso per l'importo di € 1.040.000,00 ed approvato lo schema dell'atto di adesione e obbligo relativo alla gestione e obblighi previsti dal PNRR e successivamente trasmesso regolarmente sottoscritto digitalmente al Ministero dell'Interno in data 9.5.2022;
- con determinazione n. 1460 del 29.12.2022 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza allo Studio ZANATA GROUP Studio Associato di Zanata Felics architetto e Zanata Giampi geometra con sede a Bassano del Grappa (VI) in Prato S. Caterina n. 14 (P.I. 02772950248) per l'importo di € 74.985,72 IVA 22% e Cassa incluse;
- a seguito D.P.C.M. 28.7.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e successiva Circolare del MEF n. 37 del 9.11.2022, il Comune di Cittadella ha avviato la procedura semplificata per l'accesso al F.O.I. anno 2023 confermando l'importo preassegnato e procedendo con la rimodulazione del Q.E. dell'opera, che da € 1.040.000,00 è diventato pari ad € 1.141.658,59;
- con D.G.C. n. 95 del 31.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di LP0254 PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE, dell'importo complessivo di € 1.141.658,59, acquisito agli atti in data 31.3.2023 con prot. n. 11710, redatto dal professionista incaricato;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 366 in data 31.3.2023, è stata adottata la determina a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata, senza bando, in applicazione del combinato disposto della disciplina dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 516 in data 15.5.2023 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 814.889,80 (IVA 10% esclusa), di cui € 16.460,80 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 550 del 23.05.2023, è stato individuato il personale dell'unità funzionale LLPP, ed eventuali collaboratori di altre unità funzionali del Settore secondo le attività effettuate, quale gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente intervento, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione G.C. n. 126 del 31.7.2017;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 598 del 07.06.2026, è stato liquidato l'acconto delle quote spettanti per l'attività di RUP e relativi collaboratori prevista nella

quota del 40% del totale incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 728 del 05.07.2023 si è preso atto dell'esito positivo delle verifiche della ditta aggiudicataria ZAGO SRL e dichiarato efficace l'aggiudicazione alla medesima ditta di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n° 516 del 15.05.2023;
- con Rep. n. 3593 del 24.07.2023 è stato stipulato contratto d'appalto dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE con la ditta aggiudicatrice ZAGO S.R.L. di Ceggia (VE);
- con Determinazione n. 598 del 07.06.2023, è stato liquidato l'acconto delle quote spettanti per l'attività di RUP e relativi collaboratori prevista nella quota del 40% del totale incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, pari a € 2.845,01- al lordo degli oneri sociali riflessi a carico del Comune ed al lordo di quelli a carico dei dipendenti;
- con Determinazione Dirigente del 3° Settore n. 906 del 28.08.2023 è stata autorizzata la ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, a subappaltare alla ditta BRENTA LAVORI SRL con sede in Via Del Basabo' 1 – 35010 – Vigonza P.IVA/Cod. Fiscale 03623920281 con sede in Vigonza (PD), le lavorazioni della categoria OG3 per l'importo di € 230.000,00 di cui € 4.150,00 oneri della sicurezza alla categoria OG1 per l'importo di € 70.000,00 di cui € 1.350,00 oneri della sicurezza, giusta nota agli atti prot. n. 26179 del 25.07.2023;
- con verbale in data 24.11.2023 in atti prot. n. 44447 i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1584 del 29.12.2023, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Felics Zanata dello STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, giuste note prot. n. 48066 del 20.12.2023, alla redazione della perizia di variante dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 6.350,00, esclusi C.I. 4,5% e I.V.A. 22%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14.02.2024 è stata approvata la 1^ Perizia di variante dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE redatta dal Direttore dei Lavori STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, con importo contrattuale di € 814.899,80 (IVA 10% esclusa) e temine per l'esecuzione dei lavori invariati;
- con Determinazione Dirigente del 3° Settore n. 937 del 01/08/2024 è stata autorizzata la ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, a subappaltare alla ditta ASP TECNOLOGIE SRL con sede in Via Padre Nicolini, 29 – 35013 – Cittadella (PD) P.IVA/C.F. 03586930285, per le lavorazioni di realizzazione opere elettriche e installazione apparecchiature connesse appartenenti alla categoria OG10 per l'importo di € 55.000,00 compreso € 1.500,00 di costi della sicurezza, giusta nota agli atti prot. n. 22271 del 17.06.2024; non è previsto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante alla ditta subappaltatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n° 1110 del 20.09.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi al S.A.L. 1 agli atti prot. n. 32535 del 10.09.2024, ed effettuato il pagamento della fattura n. 59_2024 del 16.09.2024 dell'importo complessivo di € 271.801,06 IVA 10% compresa presentata dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1489 del 06.12.2024, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori Arch. Felics Zanata dello STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per apporre alcune variazioni ai lavori in appalto, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verso il corrispettivo professionale di € 6.750,00, oltre a Contributo Integrativo 4,5% e IVA 22%, comprese relative Direzione lavori, aggiornamento PSC e coordinamento sicurezza per l'esecuzione;
- con Determinazione Dirigenziale 3° Settore n° 309 del 19.03.2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al S.A.L. 2 agli atti prot n. 7619 del 25.02.2025 e n. 8678 del 05.03.2025, ed effettuato il pagamento della fattura n. 13_2025 del 11.03.2025 dell'importo complessivo di € 348.228,60 IVA 10% compresa presentata dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278;
- con Determinazione Dirigenziale 3° Settore n. 316 del 21.03.2025 è stata approvata la 2^ Perizia di variante dei lavori di LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE redatta dal Direttore dei Lavori STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, con un aumento dei lavori di € 74.146,71 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta) corrispondente ad un aumento del 9,10% verso quindi l'importo contrattuale aggiornato pari ad € 889.036,51 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del 8,5% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.460,80, e differito il termine per l'ultimazione dei lavori di n.75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale 3° Settore n° 1190 del 24.10.2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al S.A.L. 3 agli atti prot n. 37310 del 02.10.2025, ed effettuato il pagamento della fattura n. 55_2025 del 06.10.2025 dell'importo complessivo di € 347.836,67 IVA 10% compresa presentata dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278;
- con verbale in data 04.10.2025 in atti prot. n. 29796 il Direttore dei Lavori arch. Felics Zanata, ha certificato l'ultimazione dei lavori in data 31.07.2025, entro il termine contrattuale, assegnando 60 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni marginali;
- con verbale in data 30.09.2025 al prot. n. 48591, il Direttore di Lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione anche delle lavorazioni marginali;
- in data 04.02.2026, il Direttore dei Lavori incaricato Direttore dei Lavori Arch. Felics Zanata dello STUDIO ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa, ha depositato lo Stato Finale dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del DM 49/2018, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti al prot. n. 4423/2026;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 547 del 19.05.2026, è stato liquidato il saldo delle quote spettanti per l'attività di RUP e relativi collaboratori prevista nella quota del 40% del totale incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.

50/2016;

- in data 22.05.2026 il Direttore dei Lavori arch. Felics Zanata dello Studio ZANATA GROUP ha redatto la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 18617 del 25.05.2026, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 889.036,51 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, e detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 879.878,47 rimane un importo da liquidare a saldo all'impresa pari ad € 9.158,04;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli elaborati As-built dell'intervento di cui ai prot. n. 18572 del 22.05.2026;

PRESO ATTO della pubblicazione degli Avvisi ai Creditori (art. 218 D.P.R. n. 207/2010 e art. 40 L.R. n. 27/2003), prot. n. 39327/2025 che non sono pervenute richieste, come da documentazione in atti;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n. 18195 del 20.05.2026 la polizza fideiussoria n. 07876/34/51092255 emessa da Helvetia Compagnia d'Assicurazioni SA agenzia di Jesolo, relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt. 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 9.158,04 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo ed alla ritenuta, che trova imputazione nel Q.E. dell'opera;

VISTA la fattura n. 29_2026 del 19.05.2026 emessa dalla ditta ZAGO SRL con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 - CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, dell'importo di € 10.073,84 IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD;

VISTA la regolarità della ZAGO SRL – P.IVA 02152150278 nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot. INPS_49335477, con scadenza validità al 05.06.2026, agli atti;

ACQUISITO l'attestazione del Durc di Congruità rilasciata dalla commissione nazionale paritetica per le casse edili, con esito positivo - protocollo attestazione n 202503546PD00/3 del 11.09.2025;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti prot. n. 19645 del 07.06.2023;

DATO ATTO che sono stati verificati i pagamenti ai subappaltatori;

RITENUTO di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 18617 del 25.05.2026;

CONSIDERATO ALTRESI' che il professionista incaricato ha Studio Zanata Group Studio Associato con sede in Prato Santa Caterina, n° 14 – 36061 – Bassano del Grappa (VI) (P.IVA 02772950248), ha presentato fattura n° 32 del 28.05.2026 dell'importo di € 1.208,78 (IVA, Cassa Previdenziale 4% e Cassa previdenziale Geometri 5% inclusi), relativa al saldo delle prestazioni di cui alla convenzione d'incarico Rep. n. 2127/2023;

RISCONTRATO quindi la regolarità delle prestazioni, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, e giusto quanto previsto dall'art. 8 della convenzione professionale Rep. n. 2127/2023;

ACQUISITA agli atti prot. n. 18437 del 21.05.2026 la regolarità contributiva dello Studio ZANATA GROUP – ST. ASS. DI MARTIN – ZANATA F.E.G;

ACQUISITA la regolarità contributiva del professionista Arch. Zanata Felicis in atti prot. n. 18438 del 21.05.2026;

ACQUISITA la regolarità contributiva del professionista Geometra Zanata Giampi agli atti prot. n. 18403 del 21.05.2026;

PRESO ATTO l'attivazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. al prot. n. 824/2023;

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG 94475046EE;

RITENUTO di procedere con la liquidazione della suddetta prestazione;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 09.10.2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, i fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2026-2028 ed in particolare alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 118 del 30.03.2026;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DL 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

- 1) di approvare la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato arch. Felics Zanata dello Studio ZANATA GROUP in data 22.05.2026, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisiti in atti prot. n. 18617 del 25.05.2026, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 889.036,51 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, da cui detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 879.878,47 rimane un importo da liquidare a saldo all'impresa pari ad € 9.158,04;
- 2) di approvare, liquidare e pagare la fattura n° 29_2026 del 19.05.2026 dell'importo complessivo di € 10.073,84 (IVA compresa), presentata dalla ditta ZAGO S.R.L. con sede in via delle Industrie, 308 – 30022 CEGGIA (VE) – P.IVA 02152150278, relativa al saldo dell'intervento affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 516/2023;
- 3) di dare atto che la somma di complessiva di € 10.073,84 (IVA compresa), trova imputazione al cap. n. 2020701205/1 IM 1070/2026 SI 225/2026 del Bilancio di previsione 2026-2028 dal titolo "PNRR M5C2 – INV. 2.1 Accoglienza Turismo Itinerante Parcheggio Camper: contributo statale (fondi PNRR VINC CAP E 40201011525/0)", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 4) di approvare, liquidare e pagare fattura n° 32 del 19.05.2026 dello Studio Zanata Group Studio Associato con sede in Prato Santa Caterina, n° 14 – 36061 – Bassano del Grappa (VI) (P.IVA 02772950248) dell'importo di € 1.208,78 (IVA, Cassa Previdenziale 4% e Cassa previdenziale Geometri 5% inclusi), relativa al saldo delle prestazioni di cui alla convenzione d'incarico Rep. n. 2127/2023;
- 5) di dare atto che la somma di € 1.208,78 (IVA e Casse Previdenziali comprese) trova imputazione al cap. n. 2020701205/1 IM 1069/2026 SI 220/2026 del Bilancio di previsione 2026-2028 dal titolo "PNRR M5C2 – INV. 2.1 Accoglienza Turismo Itinerante Parcheggio Camper: contributo statale (fondi PNRR VINC CAP E 40201011525/0)", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 6) di dare atto che la spesa relativa di cui sopra è finanziata nell'ambito di "Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana", all'interno del Q.E. approvato con Determinazione Dirigenziale n. 316/2025;
- 7) di dare atto che i codici dell'opera: CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD-94475046EE;
- 8) di effettuare i pagamenti secondo le coordinate bancarie indicate nelle fatture;
- 9) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;

- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
- 11) di approvare gli as-built dell'intervento depositati agli atti prot n. 18572 del 22.05.2026;
- 12) di approvare il Q.E. finale dell'opera come di seguito indicato:

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  MINISTERO DELL'INTERNO  COMUNE DI CITTADELLA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE CUP: C81B21005130001							
QUADRO ECONOMICO							
A	LAVORI	DGC 95/2023	Det. 516/2023	Det. 1489/2024	Det. 316/2025	Q.E. FINALE	di cui FOI
a1	Lavori a base d'asta	872.600,00	798.429,00	798.429,00	872.575,71	872.575,71	
a2	Oneri per la sicurezza	16.460,80	16.460,80	16.460,80	16.460,80	16.460,80	
	Totale A	889.060,80	814.889,80	814.889,80	889.036,51	889.036,51	92.416,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b1	IVA 10% su A	88.906,08	81.488,98	81.488,98	88.903,65	88.903,66	9.241,69
b2	Incentivo per funzioni tecniche	7.112,49	7.112,49	7.112,49	7.112,49	5.949,33	
b3	Spese pubblicità, ANAC ecc.	500,00	500,00	405,00	405,00	405,00	
b4	Spese tecniche IVA e oneri compresi	95.000,00	95.000,00	101.942,51	101.942,51	101.942,50	
b5	Indagini e sondaggi	4.000,00	4.000,00	3.336,30	3.336,30	3.336,30	
b6	Costi di personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
b7	Imprevisti	7.079,22	7.079,22	895,41	895,41	0,00	
b8	Risparmi derivanti da ribassi d'asta	0,00	81.588,10	81.588,10	26,72	0,00	
b9	Economia opera	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,29	
	Totale B	252.597,79	326.768,79	326.768,79	252.622,08	252.622,08	9.241,69
C	TOTALE (A+B)	1.141.658,59	1.141.658,59	1.141.658,59	1.141.658,59	1.141.658,59	101.658,59

- 13) di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
- 14) di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
- 15) di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
- 16) di dichiarare conseguentemente conclusa l'opera, con un'economia dell'opera di € 2.085,29;
- 17) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 29/05/2026

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00005anycm**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02772950248**
Codice fiscale: **02772950248**
Denominazione: **ZANATA GROUP STUDIO ASSOCIATO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PRATO SANTA CATERINA 14**
CAP: **36061**
Comune: **Bassano del Grappa**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **Comune di Cittadella - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza 41**
CAP: **35013**
Comune: **Cittadella**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-05-28** (28 Maggio 2026)
Numero documento: **32**
Importo totale documento: **1208.78**
Causale: **Saldo spese e competenze per prestazioni professionali. CIG: 94475046EE - CUP: C81B21005130001 - Determinazione nr.1460 del 29/12/2022**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **189.63**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): **5.00**
Importo contributo cassa: **23.70**
Imponibile previdenziale: **474.07**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **18.96**
Imponibile previdenziale: **474.07**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Determina n.1460**
Data contratto: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B21005130001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **94475046EE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **PA**
Descrizione bene/servizio: **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE // Riferimento Determina nr.1584 del 2023 e nr.1489 del 2024. Saldo spese e competenze relative alle prestazioni professionali per Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dell' intervento "LP0254 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO-SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"- PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **948.14**
Valore totale: **948.14**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **990.80**
Totale imposta: **217.98**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ZANATA GROUP STUDIO ASSOCIATO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2026-06-27** (27 Giugno 2026)

Importo: **1019.15**

Istituto finanziario: **BANCA DI VERONA E VICENZA - CREDITO COOPERATIVO**

Codice IBAN: **IT98N0880760160000000013521**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **3D1E850B**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02152150278**
Codice fiscale: **02152150278**
Denominazione: **Zago Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLE INDUSTRIE**
Numero civico: **308**
CAP: **30022**
Comune: **Ceggia**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**
Numero di iscrizione: **199710**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0421322403**
E-mail: **info@zago.info**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **Uff_eFatturaPA - Comune di Cittadella**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza, 41**
CAP: **35013**
Comune: **Cittadella**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-05-19** (19 Maggio 2026)
Numero documento: **29/2026**
Importo totale documento: **10073.84**
Causale: **Operazione senza addebito Iva ai sensi dell'Art. 17, c.6, lett. A-Ter, Dpr 633/72-Inversione Contabile Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. N. 516**
Data contratto: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B21005130001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9748809BAD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0254 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. PROGETTO ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 516 DEL 15/05/2023 E N. 316 DEL 21.03.2025. STATO FINALE - RATA DI SALDO.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9158.04**
Valore totale: **9158.04**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **9158.04**
Totale imposta: **915.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **9158.04**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA SPA**
Codice IBAN: **IT13F0200836282000004958446**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 29-2026 - 19-05-2026.pdf**
Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 601/2026

OGGETTO: LP0254 NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". ACCOGLIENZA TURISMO ITINERANTE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ALLA DITTA ZAGO S.R.L. CUP C81B21005130001 - CIG: 9748809BAD E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CIG: 94475046EE

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione

7861/2026 per

€ 1.208,78 al capitolo 2020701205/1

Liquidazione

7862/2026 per

€ 10.073,80 al capitolo 2020701205/1

Sub-Impegno

421/2026 per

€ 2.085,29 al capitolo 2020701205/1

Sub-Impegno

422/2026 per

€ ,01 al capitolo 2020701205/1

Var. Accertamento

392/2026 per

€ 10.073,84 al capitolo 90199064080/0

Var. Accertamento

149/2026 per

€ -11.282,62 al capitolo 90199064080/0

Var. Accertamento

392/2026 per

€ 1.208,78 al capitolo 90199064080/0

Var. Sub-Impegno

410/2026 per

€ 10.073,84 al capitolo 7019906480/0

Var. Sub-Impegno

220/2026 per

€ -,01 al capitolo 2020701205/1

Var. Sub-Impegno

221/2026 per

€ -1.163,16 al capitolo 2020701205/1

Var. Sub-Impegno

224/2026 per

€ -26,72 al capitolo 2020701205/1

Var. Sub-Impegno

223/2026 per

€ -895,41 al capitolo 2020701205/1

Var. Sub-Impegno

410/2026 per

€ 1.208,78 al capitolo 7019906480/0

Lì, 29/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)