



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1000/2026 DEL 08/09/2026

OGGETTO: (41-MAG-2026) RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA IN MASSELLI IN C.A. CENTRO SAN GIUSEPPE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA IMPRESA EDILE GAZZOLA DI GAZZOLA M. & C. SNC CIG BC4D3FDD60.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- si rende necessario procedere con la riqualificazione dell'area esterna in betonella nell'edificio Ex "Centro San Giuseppe" la quale presenta molti avvallamenti che si sono verificati a causa del cedimento del terreno circostante;
- con determina dirigenziale n. 1392 in data 05.12.2026 sono stati affidati alla ditta Impresa Edile Gazzola di Gazzola M & C. snc con sede in via Schiavonesca n.59 Riese Pio X, p.iva / c.f. 01995550264 i lavori di riqualificazione area esterna in betonella presso l'Ex Centro San Giuseppe, per un importo scontato € 7.918,40, Iva 10% pari ad € 791,84, importo totale € 8.710,24, come da gara MEPA n. 6437705;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità effettuare ulteriori lavorazioni quali fornitura e posa chiusini in ghisa e ripristino avvallamenti in ulteriori tratti di pavimentazione, opere non previste e non prevedibili in fase di acquisizione di preventivo;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ACCERTATA la necessità di procedere alle maggiori lavorazioni quali fornitura e posa chiusini in ghisa e ripristino avvallamenti in ulteriori tratti di pavimentazione, opere non previste e non prevedibili in fase di acquisizione di preventivo;

RITENUTO di affidare i lavori dette lavorazioni a ditta specializzata;

PRESO ATTO che l'articolo 120, dedicato alla "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", e in particolare:

- il comma 1, secondo cui "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]:

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi [...];

- il comma 2, a mente del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera b), "il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";

PRESO ATTO che la ditta l'impresa Edile Gazzola di Gazzola M & C. snc P.IVA/C.F. 01995550264, si è resa disponibile all'esecuzione delle maggiori lavorazioni quali fornitura e posa chiusini in ghisa e ripristino avvallamenti in ulteriori tratti di pavimentazione, verso il corrispettivo di € 1.420,00 IVA esclusa, come da preventivo acquisito agli atti al prot. 31215 in data 31.08.2026;

ACCERTATO che il presente affidamento si configura come modifica contrattuale in corso di esecuzione, rientrando nei limiti del 20% dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale non comporta estensione temporale;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto e motivato, in ossequio ai principi che presidiano la materia dei contratti pubblici e, segnatamente, dei principi di cui agli artt. da 1 a 12 del Decreto Legislativo 36/23, provvedere alla modifica del contratto finalizzato all'esecuzione dei lavori di sostituzione di elementi danneggiati e non funzionanti che non consentono la messa in funzione delle pompe di calore, al fine di permettere la fornitura delle prestazioni supplementari che si rendono necessarie, conformemente a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_54989663 con scadenza validità 10/11/2026;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

VISTO il vigente Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 09.10.2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, i fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTI il P.I.A.O. per il triennio 2026/2028 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30 marzo 2026, così come modificato con deliberazione di Giunta comunale 5 agosto 2026, n. 286;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-Dup 2026-2028;
- Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Delibera di Giunta comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028.

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le causali in premessa addotte, la modifica del contratto in corso di esecuzione, rientrante entro i limiti del 20%, con la ditta impresa Edile Gazzola di Gazzola M & C. snc, con sede in via Schiavonesca n.59 Riese Pio X, P.IVA/C.F. 01995550264, inerente l'esecuzione delle maggiori lavorazioni quali fornitura e posa chiusini in ghisa e ripristino avvallamenti in ulteriori tratti di pavimentazione, per

l'importo complessivo di € 1.420,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, come da preventivo in atti al prot. 31215 in data 31.08.2026;

2. **di affidare**, alla ditta Impresa Edile Gazzola di Gazzola M & C. snc, con sede in via Schiavonesca n.59 Riese Pio X, P.IVA/C.F. 01995550264, i lavori di fornitura e posa chiusini in ghisa e ripristino avvallamenti in ulteriori tratti di pavimentazione, verso il corrispettivo di € 1.420,00 IVA esclusa;
3. **di impegnare** la somma di € 1.732,40 IVA del 22% compresa, con beneficiario la ditta Impresa Edile Gazzola di Gazzola M & C. snc, con sede in via Schiavonesca n.59 Riese Pio X, P.IVA/C.F. 01995550264, al capitolo 2020106230/4 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Lì, 08/09/2026

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1000/2026

OGGETTO: (41-MAG-2026) RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA IN MASSELLI IN C.A. CENTRO SAN GIUSEPPE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA IMPRESA EDILE GAZZOLA DI GAZZOLA M. & C. SNC CIG BC4D3FDD60.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Impegno

1777/2026 per

€ 1.420,00 al capitolo 2020106230/4

Li, 08/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)