




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1

CUP: C81B19000220004

OGGETTO: LP0099 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA-STRALCIO 1. CUP: C81B19000220004 - CIG: 8809947640

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: MAC COSTRUZIONI Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 3 DI € 106.414,96.

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	29/04/2022	175.940,52
2	30/06/2022	143.174,20
TOTALE	€	319.114,72

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa Mac Costruzioni Srl ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Determinazione Dirigenziale n.828 del 06/09/2021 con la quale fu affidata l'esecuzione dei lavori su indicati all'impresa Mac Costruzioni Srl, giusto contratto in data 02/03/2022, Rep.n.3574 registrato a Padova in data 07/03/2022 al n.8403/1T;
- Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende a € 602.253,33 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 602.253,33
Ribasso d'asta del -14,627%	- € 88.091,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.095,72
Sommano	€ 535.257,46

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 2.676,29
Ammontare dei certificati precedenti	€ 319.114,72
Recupero quota anticipazione	€ 107.051,49
A credito dell'impresa	€ 106.414,96
per I.V.A. 10%	€ 10.641,50
TOTALE GENERALE	€ 117.056,46

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 106.414,96 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 10.641,50, per un totale complessivo generale di € 117.056,46 – (Diconsi: centodiciassette milacinquantasei/46 Euro).

Cittadella, lì 04/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: DN Z:\Lavpub\LP0099-Pista ciclabile Bolzonella\08-2_SAL-CPL\6_SAL3\LP0099-CPL3.doc