



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



3° Settore – Servizi tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. CUP: C88I21000870005 – CIG: 95370541EF

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: BEZZEGATO ANTONIO SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 2 DI € 212.410,01

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	09/11/2023	230.044,95
TOTALE	€	

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 16/02/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL, come da contratto del 19/04/2023 – Rep. n.3587 – Racc. n.302;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 440.700,45 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 440.700,45
Ribasso d'asta del - 4,8%	- € 21.153,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.131,52
Sommano	€ 444.678,35

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 2.223,39
Ammontare dei certificati precedenti	€ 230.044,95
Recupero quota anticipazione (20%)	-
A credito dell'impresa	€ 212.410,01
per I.V.A. 10%	€ 21.241,00
TOTALE GENERALE	€ 233.651,01

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L..

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 212.410,01 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 21.241,00, per un totale complessivo generale di € 233.651,01 - (Diconsi: duecentotrentatremilaseicentocinquantuno/01 Euro).

Cittadella, lì 28/12/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: AC_Z:\Lavpub\LP0201-Riqualificazione ERP Via Bachelet\Stralcio_2-Riqualificazione fondi PNC\08-2_SAL-CPL\2_SAL\LP0201-CPL2.doc