



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

3° Settore – Servizi tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: LP0211_S3-4 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA
STRALCÌ 3 E 4. CUP: C85F21000200001 - CIG: 9577877A21.**

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: MARTINI LUCIANO S.R.L

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 4 DI € 54.434,39

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	31/10/2023	178.789,18
2	02/02/2024	106.727,38
3	10/04/2024	367.443,73
TOTALE	€	652.960,29

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa Martini Luciano S.r.l. ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.183 del 27/02/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa Martini Luciano S.r.l., come da contratto del 28/04/2023 – Rep. n.3588 – Racc. n.303;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.165 del 13/02/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 912.914,87 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 912.914,87
Ribasso d'asta del -8,237 %	-€ 75.196,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.398,68
Sommano	€ 870.116,75

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	-€ 4.350,58
Ammontare dei certificati precedenti	-€ 652.960,29
Recupero quota anticipazione (20%)	-€ 158.371,49
A credito dell'impresa	€ 54.434,39
per I.V.A. 10%	€ 5.443,44
TOTALE GENERALE	€ 59.877,83

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 54.434,39 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 5.443,44 per un totale complessivo generale di € 59.877,83. - (Diconsi: cinquantanovemilaottocentosettantasette/83 Euro).

Cittadella, lì 29/10/2024

IL RESPONSABILE UNICO EL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: PP_Z:\Lavpub\LP0211-Riqualificazione Bgo PD\Stralcio_3_4\08-2_SAL-CPL\5_SAL4\LP0211_S3-4-CPL4_Rev1.doc