



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



3° Settore – Servizi tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. CUP: C88I21000870005 – CIG: 95370541EF

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: BEZZEGATO ANTONIO SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 5 DI € 31.869,16

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
1	09/11/2023	230.044,95
2	28/12/2023	212.410,01
3	12/02/2024	287.202,98
4	20/05/2024	142.486,06
TOTALE	€	872.144,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 16/02/2023 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa BEZZEGATO ANTONIO SRL, come da contratto del 19/04/2023 – Rep. n.3587 – Racc. n.302;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 21/03/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, portando l'importo contrattuale ad € 908.560,40;

Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 905.695,40 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (compreso ribasso d'asta)	€ 905.695,40
Ribasso d'asta del - 4,8%	-€ 43.473,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 46.333,92
Sommano	€ 908.555,94

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	-€ 4.542,78
Ammontare dei certificati precedenti	- € 872.144,00
Recupero quota anticipazione (20%)	-
A credito dell'impresa	€ 31.869,16
per I.V.A. 10%	€ 3.186,92
TOTALE GENERALE	€ 35.056,08

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 31.869,16 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 3.186,92 per un totale complessivo generale di € 35.056,08 - (Diconsi: trentacinquemilacinquantasei/08 Euro).

Cittadella, lì 06/12/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -

(firmato digitalmente)

Nome File: PM_Z:\Lavpub\LP0201-Riqualificazione ERP Via Bachelet\Stralcio_2-Riqualificazione fondi PNC\08-2_SAL-CPL\6_STATO FINALE sal5\LP0201-CPL5.doc