



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



COMUNE
DI CITTADELLA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE

3° Settore - Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA.
CUP: C88H24000550006 - CIG: B5580A7800.**

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: TONIN GASTONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO N. 1 DI € 316.602,31

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	Data	Importo €
-	-	-
TOTALE	€	

- Vista la Determinazione Dirigenziale n.306 del 19/03/2025 con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori su indicati all'impresa TONIN GASTONE SRL, come da contratto del 13/05/2025 – Rep. n.3606 – Racc. n.321 per un importo contrattuale pari ad € 617.462,91 oneri di sicurezza compresi;
- Vista la DGC n. 420 del 26/11/2025 con la quale è stata approvata una perizia di variante con modifiche non sostanziali al contratto - progetto;
- Risultando dalla contabilità fino ad oggi redatta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute ascende ad € 314.327,78 (I.V.A. 10% esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza;

Lavori e somministrazioni (al netto del ribasso d'asta)	€ 314.327,78
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.865,50
Sommano	€ 318.193,28

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa TONIN GASTONE SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Detrazioni

Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 1.590,97
Ammontare dei certificati precedenti	-
Recupero quota anticipazione (20%)	-
A credito dell'impresa	€ 316.602,31
per I.V.A. 10%	€ 31.660,23
TOTALE GENERALE	€ 348.262,54

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 316.602,31 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 31.660,23, per un totale complessivo generale di € 348.262,54 - (Diconsi: trecentoquarantaottomiladuecentosessantadue/54 Euro).

Cittadella, lì 13/04/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: AC S:\LAVPUB\LP0274-Costruzione mensa scolastica Pozzetto\08-2_SAL-CPL\1_SAL\LP0274-CPL1.doc