



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Settore 3° - TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO.
CUP: C88I21000880005 – CIG: 9536507E85**

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: TECNICA RESTAURI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA STRAORDINARIA N.1 DI € 100.188,75.

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
-	-	-
TOTALE		

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa TECNICA RESTAURI SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 20/02/2023 e n.239 del 08/03/2023 con le quali è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa TECNICA RESTAURI SRL, come da contratto registrato il 10/05/2023 – Rep. n.3586 – Racc. n.301;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 05/04/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 445 del 20/04/2026 con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per la somma di € 110.207,62 IVA 10% compresa, relativo all'adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022;

Lavori e somministrazioni SAL 4 "Caro Prezzi"	€ 717.116,32
Lavori e somministrazioni SAL 4	- € 591.880,38
Maggiore Importo	€ 125.235,94
Importo adeguamento riconoscibile (80 %)	€ 100.188,75
Importo totale richiesto al fondo adeguamento prezzi MIMS per il periodo 01/01/2022-31/07/2022	€ 100.188,75
Detrazioni	
Ritenuta per infortuni	-
Ammontare dei certificati precedenti	-
A credito dell'impresa	€ 100.188,75
per I.V.A. 10%	€ 10.018,87
TOTALE GENERALE	€ 110.207,62

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, e dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 100.188,75 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 10.018,87, per un totale complessivo generale di € 110.207,62.

Cittadella, lì 23/04/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: PM S:\LAVPUB\LP0251-Riqualificazione ERP Via del Cristo\08-2_SAL-CPL\5_SAL1_Caro prezzi\LP0251-CPL 1_DL AIUTI FONDO_SAL1.doc